

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

AMIENS METROPOLE
Centre de traitement des factures
Place de l'hotel de ville
CS 12720
80027 AMIENS CEDEX 1

Code Comptable AMIENS
Affaire N° : 000-22-1117

AMIENS
CORIOLIS - Remplacement SSI et Diag faisabilité de désenfumage

N° BdC 24800053100066

N° Engagement 200016

Références contrat : Ancien n° marché: 2021 / 229 - 0
Nouveau n° de marché 2022-229

Facture N° 2023-06-1269

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°3

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission de coordination SSI pour les travaux de remplacement de SSI et Diag faisabilité de désenfumage	9 905,00	42,93 64,13	6 352,50
Total	9 905,00	42,93 64,13	6 352,50
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			4 252,50
Montant HT de la présente note			2 100,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 100,00 EUR
TVA : 20,0 % :	420,00 EUR
Total dû TTC :	2 520,00 EUR

Conditions de paiement : 45 JOURS - Echéance : 14/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1269