

La Garenne-Colombes, le 27 Juillet 2023

OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
82 Avenue Raspail
TSA 30572
94255 GENTILLY CEDEX

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
 Affaire N° : I100-23-9009

GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82 avenue Raspail

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

Facture N° I2023-07-118

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Lot 01 - Installation de Chantier			
Marché de base Lot 01 - Installation de chantier	90 350,10	90,00 95,00	85 832,60
Lot 06-07 - CVC PLB			
Marché de base Lot 06-07 - CVC / Plomberie	975 849,41	90,00 95,00	927 056,94
Lot 03-04-05 Courants Forts / Courants faibles / GTB / SSI			
Marché de base Lot 03 - 04 - 05 CFO / Cfa / GTB / SSI	1 094 580,53	90,00 95,00	1 039 851,50
Lot 15 - Audiovisuel			
Marché de base - Lot 15 - Audiovisuel	692 397,62	90,00 95,00	657 777,74
FTM			
FTM 09 Lot Sûreté	292 996,77	90,00 95,00	278 346,93
FTM 34 Pieds écrans	3 623,34	90,00 95,00	3 442,17
FTM 34 Modification système vidéo et collaborative space	60 740,19	90,00 95,00	57 703,18
Kiosk IT FTM 5 FTM002 Audiovisuel : ajout écran kiosque IT / CFO-VDI : ajout des ressources écran pour le kiosque IT R1	2 561,69	90,00 95,00	2 433,61
FTM 17 Lot 03 Mise en place de CdC VDI Noir	72 167,80	90,00 95,00	68 559,41
FTM 18 Lot 03 Remplacement nourrices bailleur 3PC par 5PC 100 nourrices de 4PC pour postes réglables en hauteur	9 730,00	90,00 95,00	9 243,50
FTM 42 suppression sono et bras zone médical Waiting Room (moins value)	- 9 237,62	95,00	- 8 775,74
FTM 051 Modification AV des SDR (tous niveaux) Delta Espace (moins value)	- 16 111,21	95,00	- 15 305,65
FTM 30 Suppression de l'extraction du local réfectoire du R05 (moins value)	- 2 115,62	95,00	- 2 009,84
FTM 29-32 Modification du blogger (moins value)	- 12 424,12	95,00	- 11 802,91
FTM 06 Eclairage décoratifs V3	- 47 529,48	95,00	- 45 153,01
FTM 07 Ajout WIFI RdC et RdJ suivant étude de couverture	21 051,81	90,00 95,00	19 999,22
FTM 11 Cartouche CF locaux stockage R02 et R03	331,24	90,00 95,00	314,68
FTM 12-19-21 Ajout de points VDI	12 652,93	90,00 95,00	12 020,28

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
 Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10
 IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233
 www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 27 Juillet 2023

OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
82 Avenue Raspail
TSA 30572
94255 GENTILLY CEDEX

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
 Affaire N° : I100-23-9009

GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82 avenue Raspail

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

Facture N° I2023-07-118

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
FTM 16 Révision de la distribution ondulée	85 343,09	90,00	95,00	81 075,94
FTM 29 Arrêts d'urgence TD Bailleur	9 579,95	90,00	95,00	9 100,95
FTM 41 Adduction COLT R+4	1 594,48	90,00	95,00	1 514,76
FTM 001 Workcafé Raccordement des distributeurs sur réseau SURENET RJ45	1 530,06	90,00	95,00	1 453,56
Frigo depuis baie cuisiniste				
FTM 26 Ajout détection incendie circulations et locaux à risques. SSI partiel mis à jour avec la plus-value (en option pour les détecteurs en noir 3600€)	66 000,00	90,00	95,00	62 700,00
FTM 027 Réseaux d'évacuation des fontaines à eau avec prise en compte de la suppression d'une fosse de relevage et alimentations pompes de relevage	20 595,15	90,00	95,00	19 565,39
FTM 038 Modification locaux VDI	3 375,00	90,00	95,00	3 206,25
FTM 038 CCF pour les locaux VDI	10 145,39	90,00	95,00	9 638,12
FTM 02 Alimentations complémentaires tisaneries suite demande CanalCable	5 477,03	90,00	95,00	5 203,18
besoin d'une alimentation ondulée pour coffret en toiture				
FTM 02 Alimentations complémentaires tisaneries attente pour machine à café et lave-vaisselle	9 577,59	90,00	95,00	9 098,71
Lot 03 CFO Alimentation VMC depuis TGS	2 467,38	90,00	95,00	2 344,01
Receveur de douche WEDI (incluant la suppression des bacs inox du RdC)	- 303,72	90,00	95,00	- 288,53
TC 12 : CCF LT CTA R05	2 873,54	90,00	95,00	2 729,86
FTM 72 CCF LT CTA R5	2 250,00	90,00	95,00	2 137,50
FTM 031 Refonte AV Work Cafe + sonorisation tisaneire (option)	16 250,46	90,00	95,00	15 437,94
OPTION Lot AV Sonorisation tisanerie hors R01 bâtiment B	7 731,23	90,00	95,00	7 344,67
FTM 45 Lot 03 CFO Complement de nourrices postes de travail spécifiques	3 989,30	90,00	95,00	3 789,84
FTM 053 Relocalisation casiers Modification implantation et câblage casier	4 423,92	90,00	95,00	4 202,72
FTM 43 Appliquée sur le R1 Extension, FTM 17 CDC VDI Plafond noir, FTM 02 Alimentations complémentaires tisaneires, FTM 29 arrêts d'urgence TD bailleur	17 087,58	90,00	95,00	16 233,20
Extension R01 Lot Sureté	29 514,21	90,00	95,00	28 038,50

Suite de la facture page 3

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES - +33 1.56.83.76.10

IMPERIUM S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS NANTERRE 500 771 233

www.groupe-projex.fr

La Garenne-Colombes, le 27 Juillet 2023

OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
82 Avenue Raspail
TSA 30572
94255 GENTILLY CEDEX

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS

Affaire N° : I100-23-9009

GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82 avenue Raspail

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

Facture N° I2023-07-118

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Extension R01 Lots CFO-SSI-GTB	85 207,73	90,00	95,00	80 947,34
VDI Extension R+01 Lot VDI	24 426,70	90,00	95,00	23 205,37
TC 10 Travaux CVC_Plomberie R01 zone B	83 952,99	90,00	95,00	79 755,34
FTM 43	7 505,33	90,00	95,00	7 130,06
FTM 43 Ajout audiovisuel R01 bâtiment B	49 285,68	90,00	95,00	46 821,40
FMP 35 Câblage cabines yc extension R1, Câblage des cabines 2 personnes (qté 23) et 4 personnes (qté 8)	27 299,85	90,00	95,00	25 934,86
FTM003 Modification CLT + Crisis Room Modificaitons suivants plan d'aménagement du R05	14 544,86		95,00	13 817,62
FTM003 Modification CLT + Crisis Room Modiifications suivants plans d'aménagement du R0	7 496,36		95,00	7 121,54
FTM 050 Modification plan d'aménagement indice D (lot CFO) Modification indice fond de plans	17 285,40		95,00	16 421,13
FTM 050 Modification suivant les plans architecte indice D (lot CVC)	10 030,00		95,00	9 528,50
FTM 52 Modification panneaux rayonnants des locaux imprimantes des R03 et R02	3 624,96		95,00	3 443,71
FTM 52 Ajout imprimante R2	1 034,90		95,00	983,16
FTM 60 Ajout d'un téléphone rouge	901,00		95,00	855,95
FTM 46 Mise à jour Sureté	5 574,14		95,00	5 295,42
Total	3 879 286,92	90,62	95,00	3 685 322,58
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				3 515 592,04
Montant HT de la présente note				169 730,54

La Garenne-Colombes, le 27 Juillet 2023

OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
82 Avenue Raspail
TSA 30572
94255 GENTILLY CEDEX

Code Comptable OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS

Affaire N° : I100-23-9009

**GENTILLY 94250 Opella Healthcare Group SAS 82
avenue Raspail**

Références contrat : NUMÉRO DU BdCC000033680 du 21/02/23

Facture N° I2023-07-118

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	169 730,54 EUR
TVA : 20,0 % :	33 946,11 EUR
Total dû TTC :	203 676,65 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture - Echéance : 25/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR21 500 771 233

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : I2023-07-118