

Abidjan, le 31 Mai 2023

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
8, rue du sentier
75002 PARIS

Code Comptable ARTE CHARPENTIER

Affaire N° : PAO-22-1009

BENIN - COTONOU - STADE GMK - Construction d'un
pole commercial et restructuration du site du stade
GMK

Références contrat : contrat de sous traitance

655,957 Franc CFA = 1 € Euro
equivalent en euros de la facture = 3 365,22 € Le cumul des missions à fin Mai 2023 est de 5

Facture N° PAO2023-05-052

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Prise de connaissance du dossier "MARCHE" / lancement des travaux (avec 2 missions)	4 985 273	100,00	100,00	4 985 273
Supervision de la DET	34 240 955	21,74	26,09	8 932 423
Supervision des VISAS 16 missions sur 23 mois	16 530 116	21,74	26,09	4 312 204
Supervision des opérations de réception (avec 2 missions sur 1 mois)	11 151 269			
Total	66 907 614	23,95	27,25	18 229 901
Montant de base :				
Montant cumulé note précédente				16 022 463
Montant HT de la présente note				2 207 438

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 207 438XOF
TVA : 0,0 % :	0XOF
Total dû TTC :	2 207 438XOF

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Prestations de service - Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : en vigueur

TVA non applicable - CGI Art 351