

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

SCCV
RESIDENCE SENIORS MAISONS LAFFITTE
Service Comptabilité
5 RUE BOUDREAU
75009 PARIS

Code Comptable CLUBSENIOR

Affaire N° : 20-1446

MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES
CLUB SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Situation juillet 2022

Facture N° 2022-07-1813

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
Relecture DCE	10 200,00	100,00	100,00	10 200,00
Reprise des études (réseaux sous dallage etc...)	2 800,00	100,00	100,00	2 800,00
Suivi des Concessionnaires	4 000,00	50,00	50,00	2 000,00
Phase ACT				
- Bet Structure	4 722,52	100,00	100,00	4 722,52
- Bet Fluides	9 015,00	100,00	100,00	9 015,00
- Economie CEA	16 099,50	100,00	100,00	16 099,50
- Coordination des études	6 117,81	100,00	100,00	6 117,81
- VRD	1 287,96	100,00	100,00	1 287,96
AVENANT N°1 SYNTHESE	22 000,00	100,00	100,00	22 000,00
Phase DET				
- Bet Structure	43 054,00	87,96	89,47	38 519,38
- VRD	11 433,00	87,96	89,46	10 227,96
- Bet Fluides	54 384,00	85,05	90,57	49 255,29
- Direction de travaux	156 560,00	92,56	96,40	150 917,11
Arrêt de la mission MOEX : 96 916,11 €				
Phase AOR				
- Bet Structure	3 399,00			
- VRD	927,00			
- Bet Fluides	7 416,00			
- Direction de travaux	18 584,21			

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2022

SCCV
RESIDENCE SENIORS MAISONS LAFFITTE
Service Comptabilité
5 RUE BOUDREAU
75009 PARIS

Code Comptable CLUBSENIOR

Affaire N° : 20-1446

MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES
CLUB SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Situation juillet 2022

Facture N° 2022-07-1813

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°23

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT N°2 indA Mission MOEX			
- Frais de sous-traitance MOEX 10%	7 200,00	50,00 58,33	4 200,00
- Frais de sous-traitance AOR 10%	750,00		
Total	379 950,00	83,42 86,16	327 362,53
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			316 939,76
Montant HT de la présente note			10 422,77

Montant HT de la présente note d'honoraires :	10 422,77 EUR
TVA : 20,0 % :	2 084,55 EUR
Total dû TTC :	12 507,32 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/08/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-07-1813

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2022-07-1813 du 31/07/2022

Affaire N°: 20-1446 0101100102
MAISONS LAFFITTE DEPLOIEMENT DES RESIDENCES CLUB SENIOR PROMOTION

Références contrat : Lettre d'intention de commande du 12/10/2020

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Relecture DCE	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00					
Reprise des études (réseaux sous dallage etc...)	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00					
Suivi des Concessionnaires	4 000,00	50,00	2 000,00	2 000,00	50,00					
Phase ACT										
- Bet Structure	4 722,52	100,00	4 722,52	4 722,52	100,00					
- Bet Fluides	9 015,00	100,00	9 015,00	9 015,00	100,00					
- Economie CEA	16 099,50	100,00	16 099,50	16 099,50	100,00					
- Coordination des études	6 117,81	100,00	6 117,81	6 117,81	100,00					
- VRD	1 287,96	100,00	1 287,96	1 287,96	100,00					
AVENANT N°1 SYNTHESE	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00					
Phase DET										
- Bet Structure	43 054,00	89,47	38 519,38	38 519,38	89,47					
- VRD	11 433,00	89,46	10 227,96	10 227,96	89,46					
- Bet Fluides	54 384,00	90,57	49 255,29	49 255,29	90,57					
- Direction de travaux	156 560,00	96,40	150 917,11	96 917,11	75,00	54 000,00				
Arrêt de la mission MOEX : 96 916,11 €										
Phase AOR										
- Bet Structure	3 399,00									
- VRD	927,00									
- Bet Fluides	7 416,00									
- Direction de travaux	18 584,21									
AVENANT N°2 indA Mission MOEX										
- Frais de sous-traitance MOEX 10%	7 200,00	58,33	4 200,00	4 200,00	58,33					
- Frais de sous-traitance AOR 10%	750,00									
Total	379 950,00		327 362,53	273 362,53		54 000,00				

Montant cumulé note précédente	316 939,76	268 939,76	48 000,00		
Montant HT de la présente note	10 422,77	4 422,77	6 000,00		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	10 422,77	4 422,77	6 000,00	0,00	0,00
TVA :	EUR	2 084,55	884,55	1 200,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	12 507,32	5 307,32	7 200,00	0,00	0,00

			PROJEX IDF	STEM CONSULTANTS		
Domiciliations Bancaires		Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62			