

Villeneuve d'Ascq, le 29 Septembre 2022

**BJL ARCHITECTE**  
**71 Rue Jeanne d'Arc**  
**94160 SAINT MANDE**

Code Comptable BJLARCHITE

Affaire N° : 20-1428

**CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre**  
**ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY**

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633

N° EJI : 14052107788

N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Situation septembre 2022

## Facture N° 2022-09-2497

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°4

| Elément de mission                              | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>MISSION DE BASE</b>                          |                       |                                  |                      |
| APS                                             | 10 007,12             | 0,00                             |                      |
| Régularisation révision phase APS               | 230,16                | 0,00                             |                      |
| Montant de révision intégré dans honoraires APS | - 10 237,28           | 0,00                             |                      |
| APS                                             | 10 237,28             | 100,00 100,00                    | 10 237,28            |
| APD                                             | 14 009,96             | 0,00                             |                      |
| Montant de révision intégré dans honoraires APD | - 14 332,19           | 0,00                             |                      |
| Montant révision phase APD                      | 322,23                | 0,00                             |                      |
| APD                                             | 14 332,19             | 100,00 100,00                    | 14 332,19            |
| PRO                                             | 16 379,65             | 100,00 100,00                    | 16 379,65            |
| ACT                                             | 8 189,82              | 100,00                           | 8 189,82             |
| VISA                                            | 9 213,55              |                                  |                      |
| DET                                             | 35 830,48             |                                  |                      |
| AOR                                             | 8 189,82              |                                  |                      |
| COORDINATION SSI                                | 12 860,91             |                                  |                      |
| <b>Total</b>                                    | <b>115 233,70</b>     | <b>35,54 42,64</b>               | <b>49 138,94</b>     |
| <b>Montant de base :</b>                        |                       |                                  |                      |
| Montant cumulé note précédente                  |                       |                                  | 40 949,12            |
| Montant HT de la présente note                  |                       |                                  | <b>8 189,82</b>      |

Villeneuve d'Ascq, le 29 Septembre 2022

**BJL ARCHITECTE**  
71 Rue Jeanne d'Arc  
94160 SAINT MANDE

Code Comptable BJLARCHITE

Affaire N° : 20-1428

**CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre**  
**ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY**

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633

N° EJI : 14052107788

N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Situation septembre 2022

## Facture N° 2022-09-2497

**Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.**

### Situation N°4

| Elément de mission | Honoraires HT<br>Base | % Avancement<br>Précédent Cumulé | Montant<br>Cumulé HT |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Montant HT de la présente note d'honoraires :</b> | <b>8 189,82 EUR</b> |
| <b>TVA : 20,0 % :</b>                                | <b>1 637,96 EUR</b> |
| <b>Total dû TTC :</b>                                | <b>9 827,78 EUR</b> |

**Conditions de paiement : Echéance 30 jours fin de mois - Echéance : 31/10/2022**

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.  
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

**N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-09-2497**

**ANNEXE A LA FACTURE 2022-09-2497**

**CALCUL DES HONORAIRES**

**Affaire N° 20-1428**  
**CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre**  
**ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY**

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 \* (Im/I<sub>mo</sub>)**

Index : **ING base 100 en 2010** 03/2021 I<sub>Mo</sub> : **120,00**

| Mois                   | Elément de mission                              |             |             | Montant<br>HT hors<br>révision | Index<br><br>du mois | Coefficient<br>de révision<br><i>P:provisoire</i><br><i>D:définitif</i> | Montant<br>révision<br>HT | Montant<br>révisé<br>HT |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| d'exécution            | Libellé                                         | Montant     | Avanct      |                                |                      |                                                                         |                           |                         |
| 07/2021                | APS                                             | 10 007,12   | 100         | 10 007,12                      | 121,20               | D 0,008500                                                              | 85,06                     | 10 092,18               |
| 08/2021                | APS                                             | 10 007,12   | -100        | - 10 007,12                    | 121,20               | D 0,008500                                                              | - 85,06                   | - 10 092,18             |
| 08/2021                | APS                                             | 10 007,12   | 100         | 10 007,12                      | 121,20               | D 0,008500                                                              | 85,06                     | 10 092,18               |
| 03/2022                | APS                                             | 10 007,12   | -100        | - 10 007,12                    | 126,00               | D 0,042500                                                              | - 425,30                  | - 10 432,42             |
| 05/2022                | APS                                             | 10 007,12   | ,00000001   | 0,00                           | 126,80               | D 0,048167                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
|                        | Avancement Cumulé :                             |             | 0,00000001  |                                |                      |                                                                         |                           |                         |
| 03/2022                | Régularisation révision phase APS               | 230,16      | ,00000001   | 0,00                           | 126,00               | D 0,042500                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 03/2022                | Régularisation révision phase APS               | 230,16      | -,00000001  | 0,00                           | 126,00               | D 0,042500                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 05/2022                | Régularisation révision phase APS               | 230,16      | ,00000001   | 0,00                           | 126,80               | D 0,048167                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
|                        | Avancement Cumulé :                             |             | 0,00000001  |                                |                      |                                                                         |                           |                         |
| 05/2022                | Montant de révision intégré dans honoraires APS | - 10 237,28 | ,00000001   | 0,00                           | 126,80               | D 0,048167                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
|                        | Avancement Cumulé :                             |             | 0,00000001  |                                |                      |                                                                         |                           |                         |
| 03/2022                | APS                                             | 10 237,28   | 100         | 10 237,28                      | 126,00               | D 0,042500                                                              | 435,08                    | 10 672,36               |
| 11/2021                | APD                                             | 14 009,96   | 100         | 14 009,96                      | 122,90               | D 0,020542                                                              | 287,79                    | 14 297,75               |
| 01/2022                | APD                                             | 14 009,96   | -100        | - 14 009,96                    | 124,30               | D 0,030458                                                              | - 426,72                  | - 14 436,68             |
| 01/2022                | APD                                             | 14 009,96   | 100         | 14 009,96                      | 124,30               | D 0,030458                                                              | 426,72                    | 14 436,68               |
| 02/2022                | APD                                             | 14 009,96   | -100        | - 14 009,96                    | 124,60               | D 0,032583                                                              | - 456,49                  | - 14 466,45             |
| 02/2022                | APD                                             | 14 009,96   | 100         | 14 009,96                      | 124,60               | D 0,032583                                                              | 456,49                    | 14 466,45               |
| 03/2022                | APD                                             | 14 009,96   | 99,99999999 | - 14 009,96                    | 126,00               | D 0,042500                                                              | - 595,42                  | - 14 605,38             |
| 03/2022                | APD                                             | 14 009,96   | -,00000001  | 0,00                           | 126,00               | D 0,042500                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 05/2022                | APD                                             | 14 009,96   | ,00000001   | 0,00                           | 126,80               | D 0,048167                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
|                        | Avancement Cumulé :                             |             | 0,00000001  |                                |                      |                                                                         |                           |                         |
| 05/2022                | Montant de révision intégré dans honoraires APD | - 14 332,19 | ,00000001   | 0,00                           | 126,80               | D 0,048167                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
|                        | Avancement Cumulé :                             |             | 0,00000001  |                                |                      |                                                                         |                           |                         |
| 03/2022                | Montant révision phase APD                      | 322,23      | ,00000001   | 0,00                           | 126,00               | D 0,042500                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 03/2022                | Montant révision phase APD                      | 322,23      | -,00000001  | 0,00                           | 126,00               | D 0,042500                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
| 05/2022                | Montant révision phase APD                      | 322,23      | ,00000001   | 0,00                           | 126,80               | D 0,048167                                                              | 0,00                      | 0,00                    |
|                        | Avancement Cumulé :                             |             | 0,00000001  |                                |                      |                                                                         |                           |                         |
| 03/2022                | APD                                             | 14 332,19   | 100         | 14 332,19                      | 126,00               | D 0,042500                                                              | 609,12                    | 14 941,31               |
| 05/2022                | PRO                                             | 16 379,65   | 100         | 16 379,65                      | 126,80               | D 0,048167                                                              | 788,96                    | 17 168,61               |
| 09/2022                | ACT                                             | 8 189,82    | 100         | 8 189,82                       | 128,40               | P 0,059500                                                              | 487,29                    | 8 677,11                |
| Cumul général actuel : |                                                 |             |             | 49 138,94                      |                      |                                                                         | 1 672,58                  | 50 811,52               |

|                        |                                   |                  |  |             |                  |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|--|-------------|------------------|
| <b>Facture Emise :</b> | <b>TOTAL HONORAIRES HT :</b>      | <b>49 138,94</b> |  | <b>0,00</b> | <b>49 138,94</b> |
|                        | <b>HONORAIRES DEJA FACTURES :</b> | <b>40 949,12</b> |  | <b>0,00</b> | <b>40 949,12</b> |
|                        | <b>MONTANT RESTANT DU :</b>       | <b>8 189,82</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>8 189,82</b>  |