

Villeneuve d'Ascq, le 20 Octobre 2022

DOMOFRANCE
Direction Patrimoine - Innovation
110 Avenue de la Jallère
33042 BORDEAUX CEDEX

Code Comptable DOMO
Affaire N° : AT19-1005B

PESSAC - Résidence Formanoir - Ascenseurs
Lot ELEC

Références contrat : N° 011993 - Lot 2 / ACCORD CADRE : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN PLACE DE TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE EXISTANT

Facture N° 2022-10-2784

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE ETUDES			
Remplacement des 16 ascenseurs des 8 tours de la résidence Formanoir à PESSAC Saige			
Diagnostic	1 360,00	100,00 100,00	1 360,00
AVP	855,00	100,00 100,00	855,00
PRO / DCE	1 638,75	100,00 100,00	1 638,75
ACT	356,25	100,00 100,00	356,25
Total PHASE ETUDES	4 210,00		4 210,00
PHASE TRAVAUX			
VISA	310,00	100,00 100,00	310,00
DET	1 560,00	100,00 100,00	1 560,00
AOR	780,00	80,00 100,00	780,00
Total PHASE TRAVAUX	2 650,00		2 650,00
Total	6 860,00	97,73 100,00	6 860,00
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			6 704,00
Montant HT de la présente note			156,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	156,00 EUR
TVA : 20,0 % :	31,20 EUR
Total dû TTC :	187,20 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 19/11/2022

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-10-2784