

Villeneuve d'Ascq, le 31 Décembre 2022

VILLE DE BRUAY LA BUISSIÈRE
Hôtel de Ville
Place Henri Cadot
BP 23
62701 BRUAY LA BUISSIÈRE Cedex

Code Comptable VBRUAY
Affaire N° : 200-22-1002

BRUAY LA BUISSIÈRE
Rénovation de Voiries communales

SIRET Client : 21620178000014

Facture N° 2022-12-4148

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°4

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase AVP	5 200,00	100,00 100,00	5 200,00
Phase PRO	3 575,00	100,00 100,00	3 575,00
Phase ACT	2 325,00	100,00 100,00	2 325,00
Phase VISA	1 400,00	11,11	155,56
Phase DET	16 800,00	11,11	1 866,67
Phase AOR	1 700,00		
Avenant n°2			
Phase AVP	1 350,00	100,00 100,00	1 350,00
Phase PRO	1 175,00	100,00 100,00	1 175,00
Phase ACT	425,00	100,00 100,00	425,00
Phase VISA	350,00		
Phase DET	3 350,00		
Phase AOR	350,00		
Total	38 000,00	36,97 42,30	16 072,23
Révision de prix :	Montant révision cumulée 543,37	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 379,35	Montant cumulé note précédente	14 050,00
	Montant HT de la présente note 164,02	Montant HT de la présente note	2 022,23

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 186,25 EUR
TVA : 20,0 % :	437,25 EUR
Total dû TTC :	2 623,50 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/01/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2022-12-4148

ANNEXE A LA FACTURE 2022-12-4148

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 200-22-1002
BRUAY LA BRUISSIERE
Rénovation de Voiries communales

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/Imo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 11/2021** IMo : **122,90**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
05/2022	Phase AVP	5 200,00	100	5 200,00	126,80	D	0,027	140,40	5 340,40
06/2022	Phase PRO	3 575,00	100	3 575,00	127,90	D	0,035	125,13	3 700,13
07/2022	Phase ACT	2 325,00	100	2 325,00	128,40	D	0,039	90,68	2 415,68
12/2022	Phase VISA	1 400,00	11,11111	155,56	129,50	P	0,046	7,16	162,72
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>11,11111</i>						
12/2022	Phase DET	16 800,00	11,11111	1 866,67	129,50	P	0,046	85,87	1 952,54
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>11,11111</i>						
05/2022	Phase AVP	1 350,00	100	1 350,00	126,80	D	0,027	36,45	1 386,45
06/2022	Phase PRO	1 175,00	100	1 175,00	127,90	D	0,035	41,13	1 216,13
07/2022	Phase ACT	425,00	100	425,00	128,40	D	0,039	16,58	441,58
Cumul général actuel :				16 072,23				543,37	16 615,60
Facture Emise :				TOTAL HONORAIRES HT :	16 072,23			543,37	16 615,60
				HONORAIRES DEJA FACTURES :	14 050,00			379,35	14 429,35
				MONTANT RESTANT DU :	2 022,23			164,02	2 186,25