

Villeneuve d'Ascq, le 16 Mars 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement 22TE0149

Références contrat : TR222013

Annulation de la 2023-02-5073 car manque la part ARGENTIUM sous traitant à paiement direct

AVOIR N° 2023-03-5261

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
ETUDES			
AVANT PROJET	29 117,56	100,00	
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55		
PRO	19 411,70		
PRO MANDATAIRE	1 252,37		
ACT	7 764,68		
ACT MANDATAIRE	500,95		
Total ETUDES	59 925,81		
TRAVAUX			
VISA	7 764,68		
VISA MANDATAIRE	500,95		
DET MANDATAIRE	1 753,32		
AOR MANDATAIRE	375,71		
DET 80%	21 741,12		
DET 20%	5 435,28		
AOR 60%	3 494,11		
AOR 20% DOE	1 164,68		
AOR 10% Levée de réserves	582,35		
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35		
Total TRAVAUX	43 394,55		

Villeneuve d'Ascq, le 16 Mars 2023

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
43 rue de l'Isle
80142 ABBEVILLE CEDEX

Code Comptable CHABBEVI
Affaire N° : 200-22-1010

ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

N° Engagement 22TE0149

Références contrat : TR222013

Annulation de la 2023-02-5073 car manque la part ARGENIUM sous traitant à paiement direct

AVOIR N° 2023-03-5261

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°1

Elément de mission		Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Total		103 320,36	28,18	0,00
Révision de prix :	Montant révision cumulée	0,00	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente	407,65		
	Montant HT de la présente note	- 407,65		
			Montant cumulé note précédente	29 117,56
			Montant HT de la présente note	- 29 117,56

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 29 525,21 EUR
TVA : 20,0 % :	- 5 905,04 EUR
Total dû TTC :	- 35 430,25 EUR

Conditions de paiement : 50 jours à réception de facture - Echéance : 16/03/2023

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5261

ANNEXE A LA FACTURE 2023-03-5261

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° **200-22-1010**

ABBEVILLE

Relocalisation des activités de la pharmacie dans le Batiment F

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/lmo)**

Index : **ING base 100 en 2010 : 07/2022** lMo : **128,40**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire	D:définitif		
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	100	29 117,56	130,40	P	0,014	407,65	29 525,21
02/2023	AVANT PROJET	29 117,56	-100	- 29 117,56	130,40	P	0,014	- 407,65	- 29 525,21
	<i>Avancement Cumulé :</i>		<i>0</i>						
Cumul général actuel :				0,00				0,00	0,00

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	0,00		0,00	0,00
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	29 117,56		407,65	29 525,21
	MONTANT RESTANT DU :	- 29 117,56		- 407,65	- 29 525,21

Affaire N°: 200-22-1010 0101001102
ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie
dans le Batiment F

Références contrat : TR222013

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX LITTORAL			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe ETUDES															
AVANT PROJET	60 739,86			47,94			6,70			45,36					
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55			100,00											
PRO	40 493,22			47,94			6,70			45,36					
PRO MANDATAIRE	1 252,37			100,00											
ACT	16 197,30			47,94			6,70			45,36					
ACT MANDATAIRE	500,95			100,00											
Sous-groupe ETUDES															

Sous-groupe TRAVAUX

VISA	16 197,30			47,94			6,70			45,36					
VISA MANDATAIRE	500,95			100,00											
DET MANDATAIRE	1 753,32			100,00											
AOR MANDATAIRE	375,71			100,00											
DET 80%	45 352,44			47,94			6,70			45,36					
DET 20%	11 338,11			47,94			6,70			45,36					
AOR 60%	7 288,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 20% DOE	2 429,58			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Levée de réserves	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
AOR 10% Parfait Achèvement	1 214,78			47,94			6,70			45,36					
Sous-groupe TRAVAUX															

Total	208 728,00														
Montant cumulé note précédente			60 739,86	29 117,56			4 070,20			27 552,10					
Montant HT de la présente note			- 60 739,86	- 29 117,56			- 4 070,20			- 27 552,10					
Révision de prix de la présente note			- 407,65	- 407,65											

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	- 61 147,51	- 29 525,21	- 4 070,20	- 27 552,10	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	- 12 229,50	- 5 905,04	- 814,04	- 5 510,42	0,00
Total dû TTC :	EUR	- 73 377,01	- 35 430,25	- 4 884,24	- 33 062,52	0,00

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2023-03-5261 du 16/03/2023

Affaire N°: 200-22-1010 0101001102
ABBEVILLE## Relocalisation des activités de la pharmacie
dans le Batiment F

Références contrat : TR222013

Élément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX LITTORAL			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Domiciliations Bancaires				PROJEX LITTORAL			DIAGOBAT			G.O ARCHITECTES					
				Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB			CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62			CREDIT AGRICOLE N... 16706 05092 50465809007 66					

Affaire N°: 200-22-1010 0101001102
ABBEVILLE
Relocalisation des activités de la pharmacie dans le
Batiment F

Références contrat : TR222013

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX LITTORAL	ARGENIUM					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe ETUDES										
AVANT PROJET	29 117,56									
AVANT PROJET MANDATAIRE	1 878,55									
PRO	19 411,70									
PRO MANDATAIRE	1 252,37									
ACT	7 764,68									
ACT MANDATAIRE	500,95									
Total sous-groupe ETUDES										
Sous-groupe TRAVAUX										
VISA	7 764,68									
VISA MANDATAIRE	500,95									
DET MANDATAIRE	1 753,32									
AOR MANDATAIRE	375,71									
DET 80%	21 741,12									
DET 20%	5 435,28									
AOR 60%	3 494,11									
AOR 20% DOE	1 164,68									
AOR 10% Levée de réserves	582,35									
AOR 10% Parfait Achèvement	582,35									
Total sous-groupe TRAVAUX										
Total	103 320,36									
Montant cumulé note précédente			29 117,56	29 117,56						
Montant HT de la présente note			- 29 117,56	- 29 117,56						
Révision de prix de la présente note			- 407,65	- 407,65						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	- 29 525,21	- 29 525,21	0,00	0,00	0,00			
TVA :		EUR	- 5 905,04	- 5 905,04	0,00	0,00	0,00			
Total dû TTC :		EUR	- 35 430,25	- 35 430,25	0,00	0,00	0,00			
				PROJEX LITTORAL	ARGENIUM					
Domiciliations Bancaires			Banque	CA PROJEX						
			Code banque	16706						
			Code Guichet	05092						
			N° compte	50234770011						
			Clé RIB	62						