

Villeneuve d'Ascq, le 30 Mars 2023

SCCV SENSORIUM BUREAUX
TSA 90132
37911 TOURS Cedex

Code Comptable PROJECTI

Affaire N° : 19-1261

LA MADELEINE - Construction d'un immeuble de bureaux "SENSORIUM" - BET Structure

Références contrat : Commande n° FRCMD430000000198385
UC CI : 272 459NF6 - RA : 4300

Facture N° 2023-03-5421

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°14

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
PHASE CONCEPTION BET STRUCTURE			
Dépôt du PC	35 000,00	100,00 100,00	35 000,00
PC purgé	35 000,00	100,00 100,00	35 000,00
Remise APD / DCE	60 000,00	100,00 100,00	60 000,00
Total PHASE CONCEPTION	130 000,00		130 000,00
PHASE REALISATION BET STRUCTURE			
Direction et Comptabilité des travaux	61 459,00	25,00 28,13	17 285,34
Signature du PV de réception	2 927,40		
Signature du constat de levées de réserves	1 951,60		
Signature des quitus	2 710,40		
Attestation de non contestation de conformité ou fin de l'année de parfait achèvement	1 951,60		
Total PHASE REALISATION	71 000,00		17 285,34
Total	201 000,00	72,32 73,28	147 285,34
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			145 364,75
Montant HT de la présente note			1 920,59

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 920,59 EUR
TVA : 20,0 % :	384,12 EUR
Total dû TTC :	2 304,71 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 29/05/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5421