

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 20-1581

**DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires
EuraEnergies (Opération 2517)
Maîtrise d'oeuvre - B**

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Annulation de la facture de mars 2023 à la demande de Rémi DEBROCK le 03/04/2023 (vue avec la direction pour le tableau d'atterrissage)

AVOIR N° 2023-03-5568

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
AVENANT N°1			
Etudes de projet PHASE 1	819,20	100,00 100,00	819,20
Etudes de projet PHASE 2	204,80	100,00	
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	81,92	100,00 100,00	81,92
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	20,48		
Visa PHASE 1	81,92	100,00 100,00	81,92
Visa PHASE 2	20,48		
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	100,00 100,00	491,52
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	122,88		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	81,92		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	20,48		
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	100,00 100,00	81,92
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	20,48		
Total AVENANT N°1	2 048,00		1 556,48
Etudes d'avant-projet	6 250,00	100,00 100,00	6 250,00
Etudes de projet PHASE 1	5 000,00	100,00 100,00	5 000,00
Etudes de projet PHASE 2	1 250,00	100,00	
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE**
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 20-1581

**DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires
EuraEnergies (Opération 2517)
Maîtrise d'oeuvre - B**

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Annulation de la facture de mars 2023 à la demande de Rémi DEBROCK le 03/04/2023 (vue avec la direction pour le tableau d'atterrissage)

AVOIR N° 2023-03-5568

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	250,00		
Visa PHASE 1	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Visa PHASE 2	250,00		
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	100,00 100,00	6 000,00
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	1 500,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	1 000,00		
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	250,00		
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	250,00		
Missions complémentaires (concessionnaires)	3 000,00		
Missions complémentaires (remise d'ouvrage)	1 600,00		
Missions complémentaires (études spécifiques)	800,00		
Missions complémentaires (dépollution)			
Total	30 400,00		20 250,00
Total	32 448,00	71,69 67,20	21 806,48
Révision de prix :	Montant révision cumulée 898,25	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 898,25	Montant cumulé note précédente 23 261,28	
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note - 1 454,80	

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mars 2023

**SOCIETE PUBLIQUE DE
L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE
124 rue du magasin général
59140 DUNKERQUE**

Code Comptable SPAD
Affaire N° : 20-1581

**DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires
EuraEnergies (Opération 2517)
Maîtrise d'oeuvre - B**

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Annulation de la facture de mars 2023 à la demande de Rémi DEBROCK le 03/04/2023 (vue avec la direction pour le tableau d'atterrissage)

AVOIR N° 2023-03-5568

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°5

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
--------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 1 454,80 EUR
TVA : 20,0 % :	- 290,96 EUR
Total dû TTC :	- 1 745,76 EUR

Conditions de paiement : 60 jours à réception de facture - Echéance : 31/03/2023

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-03-5568

Affaire N°: 20-1581 0101000116
DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires EuraEnergies
(Opération 2517)##Maîtrise d'oeuvre - B

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			BURGEAP Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe AVENANT N°1															
Etudes de projet PHASE 1	819,20	100,00	819,20	100,00	100,00	819,20		100,00							
Etudes de projet PHASE 2	204,80			100,00											
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	81,92	100,00	81,92	100,00	100,00	81,92		100,00							
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	20,48			100,00											
Visa PHASE 1	81,92	100,00	81,92	100,00	100,00	81,92		100,00							
Visa PHASE 2	20,48			100,00											
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	491,52	100,00	491,52	100,00	100,00	491,52		100,00							
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	122,88			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	81,92			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	20,48			100,00											
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	81,92	100,00	81,92	100,00	100,00	81,92		100,00							
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	20,48			100,00											
Sous-groupe AVENANT N°1			1 556,48		1 556,48										

Sous-groupe															
Etudes d'avant-projet	6 250,00	100,00	6 250,00	100,00	100,00	6 250,00		100,00							
Etudes de projet PHASE 1	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00		100,00							
Etudes de projet PHASE 2	1 250,00			100,00											
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 1	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00		100,00							
Assistance à la passation des contrats de travaux PHASE 2	250,00			100,00											
Visa PHASE 1	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00		100,00							
Visa PHASE 2	250,00			100,00											
Direction de l'exécution des travaux PHASE 1	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	100,00	6 000,00		100,00							
Direction de l'exécution des travaux PHASE 2	1 500,00			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 1	1 000,00			100,00											
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement PHASE 2	250,00			100,00											
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 1	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00		100,00							
Ordonnance - Pilotage - Coordination PHASE 2	250,00			100,00											
Missions complémentaires (concessionnaires)	3 000,00			100,00											
Missions complémentaires (remise d'ouvrage)	1 600,00			100,00											
Missions complémentaires (études spécifiques)	800,00			100,00											
Missions complémentaires (dépollution)	6 000,00						100,00								
Sous-groupe			20 250,00			20 250,00									

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2023-03-5568 du 31/03/2023

Affaire N°: 20-1581 0101000116
DUNKERQUE - Mandat de Travaux Primaires EuraEnergies
(Opération 2517)###Maîtrise d'oeuvre - B

Références contrat : Ordre de Service N°1 Marché N°20.521 / Siret N°524 408 903 00028

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	Titulaire			BURGEAP Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant

Total	38 448,00		21 806,48	21 806,48											
Montant cumulé note précédente			23 261,28	23 261,28											
Montant HT de la présente note			- 1 454,80	- 1 454,80											
Révision de prix de la présente note															

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	- 1 454,80	- 1 454,80	0,00	0,00	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	- 290,96	- 290,96	0,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	- 1 745,76	- 1 745,76	0,00	0,00	0,00

Domiciliations Bancaires	Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62	BURGEAP		
---------------------------------	---	--	---------	--	--