

Villeneuve d'Ascq, le 26 Avril 2023

SCCV METRONOME
350 Avenue du Stade
59240 DUNKERQUE

Code Comptable BECI
Affaire N° : 19-1080

**LILLE - METRONOM Réhabilitation et extension
inspection académique**

Avoir sur factures de 01, 02 et 03/2023, avancement refusé par le client

AVOIR N° 2023-04-042

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°24

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé		Montant Cumulé HT
MISSION ETUDES				
ESQUISSE & CONCOURS	5 228,30	100,00	100,00	5 228,30
DIAGNOSTIC STRUCTURE	7 700,00	100,00	100,00	7 700,00
DEPOT DU PC & PCM	21 560,00	100,00	100,00	21 560,00
COMMERCIALISATION	3 257,10	100,00	100,00	3 257,10
APD	64 680,00	100,00	100,00	64 680,00
REMISE DU DCE	48 510,00	100,00	100,00	48 510,00
ASSISTANCE - PASSATION MARCHES DE TRAVAUX	24 640,00	100,00	100,00	24 640,00
Total MISSION ETUDES	175 575,40			175 575,40
MISSION TRAVAUX				
EXECUTION TRAVAUX Y CIS OPC	167 475,00	88,89	72,22	120 954,13
VISA DES PEO	21 560,00	100,00	100,00	21 560,00
AOR	17 325,00			
Total MISSION TRAVAUX	206 360,00			142 514,13
AVENANT 2				
Mission complémentaire suite aux évolutions techniques du projet	12 280,00	100,00	100,00	12 280,00
Total AVENANT 2	12 280,00			12 280,00
AVENANT 1 MISSION ETUDES				
Complément ESQ & CONCOURS	777,39	100,00	100,00	777,39
Complément DIAGNOSTIC STRUCTURE	1 144,90	100,00	100,00	1 144,90
Complément DEPOT DU PC & PCM	3 205,72	100,00	100,00	3 205,72
Complément COMMERCIALISATION	484,29	100,00	100,00	484,29
Complément APD	9 617,16	100,00	100,00	9 617,16
Complément REMISE DU DCE	7 212,87	100,00	100,00	7 212,87
Complément ASSISTANCE - PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX	3 663,68	100,00	100,00	3 663,68
Total AVENANT 1 MISSION ETUDES	26 106,01			26 106,01
AVENANT 1 MISSION TRAVAUX				

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 26 Avril 2023

SCCV METRONOME
350 Avenue du Stade
59240 DUNKERQUE

Code Comptable BECI
Affaire N° : 19-1080

**LILLE - METRONOM Réhabilitation et extension
inspection académique**

Avoir sur factures de 01, 02 et 03/2023, avancement refusé par le client

AVOIR N° 2023-04-042

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°24

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Complément EXECUTION TRAVAUX Y CIS OPC	24 901,57	88,89 72,22	17 984,46
Complément VISA DES PEO	3 205,72	100,00 100,00	3 205,72
Complément AOR	2 576,03		
Total AVENANT 1 MISSION TRAVAUX	30 683,32		21 190,18
Total	451 004,73	90,85 83,74	377 665,72
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			409 728,51
Montant HT de la présente note			- 32 062,79

Montant HT de la présente note d'honoraires :	- 32 062,79EUR
TVA : 20,0 % :	- 6 412,56EUR
Total dû TTC :	- 38 475,35EUR

Conditions de paiement : Echéance 45 Jours - Fin de mois - Echéance : 26/04/2023

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-04-042