

Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP
Affaire N° : 000-21-1271

DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche
optionnelle 23 logements

N° de marché 050046

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Situation à fin mai 2023.

Facture N° 2023-05-701

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Diagnostics	5 656,07	100,00 100,00	5 656,07
Etudes AVP	1 599,70	100,00 100,00	1 599,70
Etudes PRO	2 519,52	100,00 100,00	2 519,52
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00 100,00	3 656,45
VISA	4 570,56	25,00 50,00	2 285,28
DET	16 454,02	4,17 8,33	1 371,16
AOR	3 199,36		
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73		
VRD	920,00		
Total	39 975,41	38,17 42,75	17 088,18
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 391,97	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 1 159,79	Montant cumulé note précédente	15 259,95
	Montant HT de la présente note 232,18	Montant HT de la présente note	1 828,23

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 1 775,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 060,41 EUR
TVA : 10,0 % :	206,04 EUR
Total dû TTC :	2 266,45 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/06/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-05-701

ANNEXE A LA FACTURE 2023-05-701

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1271
DOUAL - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
09/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	121,40	D	0,045	254,52	5 910,59
10/2021	Diagnostics	5 656,07	-100	- 5 656,07	122,30	D	0,052	- 294,12	- 5 950,19
10/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	122,30	D	0,052	294,12	5 950,19
09/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	121,40	D	0,045	35,99	835,84
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	-50	- 799,85	122,30	D	0,052	- 41,59	- 841,44
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,30	D	0,052	41,59	841,44
11/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,90	D	0,056	44,79	844,64
	Avancement Cumulé :		100						
02/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	124,60	D	0,069	86,92	1 346,68
03/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	126,00	D	0,079	99,52	1 359,28
	Avancement Cumulé :		100						
01/2023	Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100	3 656,45	131,00	D	0,116	424,15	4 080,60
04/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	131,90	P	0,122	139,40	1 282,04
05/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	131,90	P	0,122	139,40	1 282,04
	Avancement Cumulé :		50						
04/2023	DET	16 454,02	4,16659	685,57	131,90	P	0,122	83,64	769,21
05/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	131,90	P	0,122	83,64	769,22
	Avancement Cumulé :		8,33326						
Cumul général actuel :				17 088,17				1 391,99	18 480,16

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	17 088,18		1 391,97	18 480,15
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	15 259,95		1 159,79	16 419,74
	MONTANT RESTANT DU :	1 828,23		232,18	2 060,41

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant			Rep	Avct	Montant
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant			
Diagnostics	10 283,76	100,00	10 283,76	55,00	100,00	5 656,07	45,00	100,00	4 627,69						
Etudes AVP	1 839,24	100,00	1 839,24	86,98	100,00	1 599,70	13,02	100,00	239,54						
Etudes PRO	3 999,24	100,00	3 999,24	63,00	100,00	2 519,52	37,00	100,00	1 479,72						
Assistance passation contrats de travaux	4 570,56	100,00	4 570,56	80,00	100,00	3 656,45	20,00	100,00	914,11						
VISA	5 713,20	50,00	2 856,60	80,00	50,00	2 285,28	20,00	50,00	571,32						
DET	20 567,52	8,33	1 713,94	80,00	8,33	1 371,16	20,00	8,33	342,78						
AOR	3 999,21			80,00			20,00								
Mission complémentaire DOE numérique	3 999,24			35,00			65,00								
VRD	9 200,00			10,00						90,00					
Total	64 171,97		25 263,34	17 088,18			8 175,16								

Montant cumulé note précédente	22 978,05	15 259,95	7 718,10		
Montant HT de la présente note	2 285,29	1 828,23	457,06		
Révision de prix de la présente note	288,40	232,18	56,22		

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	2 573,69	2 060,41	513,28	0,00	0,00
TVA : 10,0 %	EUR	257,37	206,04	51,33	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	2 831,06	2 266,45	564,61	0,00	0,00

Domiciliations Bancaires	Banque	Code banque	Code Guichet	N° compte	Clé RIB	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN		
						CA PROJEX	BNP PARIBAS	CREDIT MUTUEL						
						16706	30004	15629						
						05092	00515	02723						
						50234770011	00010046091	00021059201						
						62	07	40						

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Diagnostics	5 656,07	100,00	5 656,07	5 656,07	100,00					
Etudes AVP	1 599,70	100,00	1 599,70	1 599,70	100,00					
Etudes PRO	2 519,52	100,00	2 519,52	2 519,52	100,00					
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00	3 656,45	3 656,45	100,00					
VISA	4 570,56	50,00	2 285,28	35,28	50,00	2 250,00				
DET	16 454,02	8,33	1 371,16	71,16	8,33	1 300,00				
AOR	3 199,36									
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73									
VRD	920,00									
Total	39 975,41		17 088,18	13 538,18		3 550,00				
Montant cumulé note précédente			15 259,95	13 484,95		1 775,00				
Montant HT de la présente note			1 828,23	53,23		1 775,00				
Révision de prix de la présente note			232,18	232,18						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :			EUR 2 060,41	285,41		1 775,00		0,00		0,00
TVA :			EUR 206,04	28,54		177,50		0,00		0,00
Total dû TTC :			EUR 2 266,45	313,95		1 952,50		0,00		0,00
				PROJEX	L2F CONCEPT					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						