

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP
Affaire N° : 000-21-1271

DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche
optionnelle 23 logements

N° de marché 050046

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Situation à fin juin 2023.

Facture N° 2023-06-1209

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°9

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Diagnostics	5 656,07	100,00 100,00	5 656,07
Etudes AVP	1 599,70	100,00 100,00	1 599,70
Etudes PRO	2 519,52	100,00 100,00	2 519,52
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00 100,00	3 656,45
VISA	4 570,56	50,00 75,00	3 427,92
DET	16 454,02	8,33 12,50	2 056,74
AOR	3 199,36		
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73		
VRD	920,00		
Total	39 975,41	42,75 47,32	18 916,40
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 571,15	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 1 391,97	Montant cumulé note précédente	17 088,18
	Montant HT de la présente note 179,18	Montant HT de la présente note	1 828,22

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 1 775,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 007,40 EUR
TVA : 10,0 % :	200,74 EUR
Total dû TTC :	2 208,14 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1209

ANNEXE A LA FACTURE 2023-06-1209

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1271
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
09/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	121,40	D	0,045	254,52	5 910,59
10/2021	Diagnostics	5 656,07	-100	- 5 656,07	122,30	D	0,052	- 294,12	- 5 950,19
10/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	122,30	D	0,052	294,12	5 950,19
09/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	121,40	D	0,045	35,99	835,84
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	-50	- 799,85	122,30	D	0,052	- 41,59	- 841,44
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,30	D	0,052	41,59	841,44
11/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,90	D	0,056	44,79	844,64
	Avancement Cumulé :		100						
02/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	124,60	D	0,069	86,92	1 346,68
03/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	126,00	D	0,079	99,52	1 359,28
	Avancement Cumulé :		100						
01/2023	Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100	3 656,45	131,00	D	0,116	424,15	4 080,60
04/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,80	D	0,114	130,26	1 272,90
05/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,80	P	0,114	130,26	1 272,90
06/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,80	P	0,114	130,26	1 272,90
	Avancement Cumulé :		75						
04/2023	DET	16 454,02	4,16659	685,57	130,80	D	0,114	78,16	763,73
05/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,80	P	0,114	78,16	763,74
06/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,80	P	0,114	78,16	763,74
	Avancement Cumulé :		12,49993						
Cumul général actuel :				18 916,39				1 571,15	20 487,54

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	18 916,40		1 571,15	20 487,55
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	17 088,18		1 391,97	18 480,15
	MONTANT RESTANT DU :	1 828,22		179,18	2 007,40

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER Co-traitant			ALTERN Co-traitant					
				Titulaire											
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Diagnostics	10 283,76	100,00	10 283,76	55,00	100,00	5 656,07	45,00	100,00	4 627,69		100,00				
Etudes AVP	1 839,24	100,00	1 839,24	86,98	100,00	1 599,70	13,02	100,00	239,54		100,00				
Etudes PRO	3 999,24	100,00	3 999,24	63,00	100,00	2 519,52	37,00	100,00	1 479,72		100,00				
Assistance passation contrats de travaux	4 570,56	100,00	4 570,56	80,00	100,00	3 656,45	20,00	100,00	914,11		100,00				
VISA	5 713,20	75,00	4 284,90	80,00	75,00	3 427,92	20,00	75,00	856,98		75,00				
DET	20 567,52	12,50	2 570,92	80,00	12,50	2 056,74	20,00	12,50	514,18		12,50				
AOR	3 999,21			80,00			20,00								
Mission complémentaire DOE numérique	3 999,24			35,00			65,00								
VRD	9 200,00			10,00						90,00					
Total	64 171,97		27 548,62	18 916,40			8 632,22								
Montant cumulé note précédente			25 263,35	17 088,18			8 175,17								
Montant HT de la présente note			2 285,27	1 828,22			457,05								
Révision de prix de la présente note			231,29	179,18			52,11								
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	2 516,56	2 007,40			509,16			0,00			0,00		
TVA : 10,0 %		EUR	251,66	200,74			50,92			0,00			0,00		
Total dû TTC :		EUR	2 768,22	2 208,14			560,08			0,00			0,00		
Domiciliations Bancaires			Banque	PROJEX		PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN						
			Code banque	CA PROJEX		BNP PARIBAS			CREDIT MUTUEL						
			Code Guichet	16706		30004			15629						
			N° compte	05092		00515			02723						
			Clé RIB	50234770011		00010046091			00021059201						
				62		07			40						

Affaire N°:000-21-12710101000102

DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Diagnostics	5 656,07	100,00	5 656,07	5 656,07	100,00					
Etudes AVP	1 599,70	100,00	1 599,70	1 599,70	100,00					
Etudes PRO	2 519,52	100,00	2 519,52	2 519,52	100,00					
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00	3 656,45	3 656,45	100,00					
VISA	4 570,56	75,00	3 427,92	52,92	75,00	3 375,00				
DET	16 454,02	12,50	2 056,74	106,74	12,50	1 950,00				
AOR	3 199,36									
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73									
VRD	920,00									
Total	39 975,41		18 916,40	13 591,40		5 325,00				
Montant cumulé note précédente			17 088,18	13 538,18		3 550,00				
Montant HT de la présente note			1 828,22	53,22		1 775,00				
Révision de prix de la présente note			179,18	179,18						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :				EUR	2 007,40	232,40	1 775,00	0,00		0,00
TVA :				EUR	200,74	23,24	177,50	0,00		0,00
Total dû TTC :				EUR	2 208,14	255,64	1 952,50	0,00		0,00
				PROJEX		L2F CONCEPT				
Domiciliations Bancaires				Banque	CA PROJEX					
				Code banque	16706					
				Code Guichet	05092					
				N° compte	50234770011					
				Clé RIB	62					