

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

MINISTERE DES ARMEES
Service d'Infrastructure de la Défense
Pôle de Conduite d'Opération 1-SGL. Bases
de Loges
8 avenue du Président Kennedy BP 40202
78102 ST GERMAIN EN LAYE

Code Comptable ABJL
Affaire N° : 20-1428

CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633
N° EJI : 1405210788
N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Facture N° 2023-06-1214

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
MISSION DE BASE			
APS	10 007,12	0,00	
Régularisation révision phase APS	230,16	0,00	
Montant de révision intégré dans honoraires APS	- 10 237,28	0,00	
APS	10 237,28	100,00 100,00	10 237,28
APD	14 009,96	0,00	
Montant de révision intégré dans honoraires APD	- 14 332,19	0,00	
Montant révision phase APD	322,23	0,00	
APD	14 332,19	100,00 100,00	14 332,19
PRO	16 379,65	100,00 100,00	16 379,65
ACT	8 189,82	100,00 100,00	8 189,82
VISA	9 213,55	8,00 12,00	1 105,63
DET	35 830,48	8,00 12,00	4 299,66
AOR	8 189,82		
COORDINATION SSI	12 860,91		
AVENANT :			
Phase APS	870,21	100,00 100,00	870,21
Phase APD	1 218,30	100,00 100,00	1 218,30

Suite de la facture page 2

Agence : 102 Av Général De Gaulle - 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01
PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624
www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 30 Juin 2023

MINISTERE DES ARMEES
Service d'Infrastructure de la Défense
Pôle de Conduite d'Opération 1-SGL. Bases
de Loges
8 avenue du Président Kennedy BP 40202
78102 ST GERMAIN EN LAYE

Code Comptable ABJL
Affaire N° : 20-1428

CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Références contrat : Référence commande Architecte 2020-006-PCO1SGL-VLY

N° COSI : 447633
N° EJI : 1405210788
N° Bdc : 2020.06-PC01 SGL-VLY

Facture N° 2023-06-1214

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°8

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Phase PRO	1 392,34	100,00 100,00	1 392,34
Phase ACT	696,17	100,00 100,00	696,17
Phase VISA	783,19	8,00 12,00	93,97
Phase DET	3 045,74	8,00 12,00	365,47
Phase AOR	696,17		
Total	123 935,82	46,17 47,75	59 180,69
Montant de base :			
Montant cumulé note précédente			57 225,77
Montant HT de la présente note			1 954,92

Montant HT de la présente note d'honoraires :	1 954,92 EUR
TVA : 20,0 % :	390,98 EUR
Total dû TTC :	2 345,90 EUR

Conditions de paiement : Echéance 30 jours fin de mois - Echéance : 31/07/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-06-1214

ANNEXE A LA FACTURE 2023-06-1214

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1428
CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2021** I_{Mo} : **120,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision P:provisoire D:définitif	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
07/2021	APS	10 007,12	100	10 007,12	121,20	D 0,008500	85,06	10 092,18
08/2021	APS	10 007,12	-100	- 10 007,12	121,20	D 0,008500	- 85,06	- 10 092,18
08/2021	APS	10 007,12	100	10 007,12	121,20	D 0,008500	85,06	10 092,18
03/2022	APS	10 007,12	-100	- 10 007,12	126,00	D 0,042500	- 425,30	- 10 432,42
05/2022	APS	10 007,12	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
03/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
05/2022	Régularisation révision phase APS	230,16	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
05/2022	Montant de révision intégré dans honoraires APS	- 10 237,28	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	APS	10 237,28	100	10 237,28	126,00	D 0,042500	435,08	10 672,36
11/2021	APD	14 009,96	100	14 009,96	122,90	D 0,020542	287,79	14 297,75
01/2022	APD	14 009,96	-100	- 14 009,96	124,30	D 0,030458	- 426,72	- 14 436,68
01/2022	APD	14 009,96	100	14 009,96	124,30	D 0,030458	426,72	14 436,68
02/2022	APD	14 009,96	-100	- 14 009,96	124,60	D 0,032583	- 456,49	- 14 466,45
02/2022	APD	14 009,96	100	14 009,96	124,60	D 0,032583	456,49	14 466,45
03/2022	APD	14 009,96	,99999999	- 14 009,96	126,00	D 0,042500	- 595,42	- 14 605,38
03/2022	APD	14 009,96	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
05/2022	APD	14 009,96	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
05/2022	Montant de révision intégré dans honoraires APD	- 14 332,19	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
03/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,00	D 0,042500	0,00	0,00
05/2022	Montant révision phase APD	322,23	,00000001	0,00	126,80	D 0,048167	0,00	0,00
	Avancement Cumulé :		0,00000001					
03/2022	APD	14 332,19	100	14 332,19	126,00	D 0,042500	609,12	14 941,31
05/2022	PRO	16 379,65	100	16 379,65	126,80	D 0,048167	788,96	17 168,61
09/2022	ACT	8 189,82	100	8 189,82	129,50	D 0,067292	551,11	8 740,93
09/2022	ACT	8 189,82	-100	- 8 189,82	129,50	D 0,067292	- 551,11	- 8 740,93
11/2022	ACT	8 189,82	100	8 189,82	129,90	D 0,070125	574,31	8 764,13
03/2023	VISA	9 213,55	,999995658568	737,08	131,90	D 0,084292	62,13	799,21
06/2023	VISA	9 213,55	,000004341432	368,55	131,90	P 0,084292	31,07	399,62
	Avancement Cumulé :		12,0000000000					
03/2023	DET	35 830,40	,999997655627	2 866,43	131,90	D 0,084292	241,62	3 108,05
06/2023	DET	35 830,40	,000002344373	1 433,23	131,90	P 0,084292	120,81	1 554,04
	Avancement Cumulé :		12,0000000000					

ANNEXE A LA FACTURE 2023-06-1214

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 20-1428
CLAMART - Mission de Maîtrise d'Oeuvre
ESID LOT 3 SANTE. PROJET 447633 HIA PERCY

Calcul de révision provisoire unique jusqu'à parution de l'indice définitif.

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 03/2021** I_{Mo} : **120,00**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>	Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct					
10/2022	Phase APS	870,21	100	870,21	129,50	D 0,067292	58,56	928,77
10/2022	Phase APD	1 218,30	100	1 218,30	129,50	D 0,067292	81,98	1 300,28
10/2022	Phase PRO	1 392,34	100	1 392,34	129,50	D 0,067292	93,69	1 486,03
11/2022	Phase ACT	696,17	100	696,17	129,90	D 0,070125	48,82	744,99
03/2023	Phase VISA	783,19	999933604872	62,65	131,90	D 0,084292	5,28	67,93
06/2023	Phase VISA	783,19	999902960968	31,32	131,90	P 0,084292	2,64	33,96
	Avancement Cumulé :	11,99836565840						
03/2023	Phase DET	3 045,74	99969793876	243,65	131,90	D 0,084292	20,54	264,19
06/2023	Phase DET	3 045,34	99968480564	121,82	131,90	P 0,084292	10,27	132,09
	Avancement Cumulé :	11,99938274440						
Cumul général actuel :				59 180,69			2 537,00	61 717,69

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	59 180,69		0,00	59 180,69
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	57 225,77		0,00	57 225,77
	MONTANT RESTANT DU :	1 954,92		0,00	1 954,92