

Villeneuve d'Ascq, le 31 Juillet 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP
Affaire N° : 000-21-1271

DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche
optionnelle 23 logements

N° de marché 050046

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Situation à fin juillet 2023.

Facture N° 2023-07-1629

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°10

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Diagnostics	5 656,07	100,00 100,00	5 656,07
Etudes AVP	1 599,70	100,00 100,00	1 599,70
Etudes PRO	2 519,52	100,00 100,00	2 519,52
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00 100,00	3 656,45
VISA	4 570,56	75,00 100,00	4 570,56
DET	16 454,02	12,50 16,67	2 742,33
AOR	3 199,36		
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73		
VRD	920,00		
Total	39 975,41	47,32 51,89	20 744,63
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 768,59	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 1 571,15	Montant cumulé note précédente	18 916,40
	Montant HT de la présente note 197,44	Montant HT de la présente note	1 828,23

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 1 775,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 025,67 EUR
TVA : 10,0 % :	202,57 EUR
Total dû TTC :	2 228,24 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-07-1629

ANNEXE A LA FACTURE 2023-07-1629

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1271
DOUAL - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
09/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	121,40	D	0,045	254,52	5 910,59
10/2021	Diagnostics	5 656,07	-100	- 5 656,07	122,30	D	0,052	- 294,12	- 5 950,19
10/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	122,30	D	0,052	294,12	5 950,19
09/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	121,40	D	0,045	35,99	835,84
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	-50	- 799,85	122,30	D	0,052	- 41,59	- 841,44
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,30	D	0,052	41,59	841,44
11/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,90	D	0,056	44,79	844,64
	Avancement Cumulé :		100						
02/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	124,60	D	0,069	86,92	1 346,68
03/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	126,00	D	0,079	99,52	1 359,28
	Avancement Cumulé :		100						
01/2023	Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100	3 656,45	131,00	D	0,116	424,15	4 080,60
04/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,80	D	0,114	130,26	1 272,90
05/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,50	D	0,112	127,98	1 270,62
06/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,50	P	0,112	127,98	1 270,62
07/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,50	P	0,112	127,98	1 270,62
	Avancement Cumulé :		100						
04/2023	DET	16 454,02	4,16659	685,57	130,80	D	0,114	78,16	763,73
05/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,50	D	0,112	76,79	762,37
06/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,50	P	0,112	76,79	762,37
07/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,50	P	0,112	76,79	762,37
	Avancement Cumulé :		16,66660						
Cumul général actuel :				20 744,61				1 768,60	22 513,21

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	20 744,63		1 768,59	22 513,22
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	18 916,40		1 571,15	20 487,55
	MONTANT RESTANT DU :	1 828,23		197,44	2 025,67

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Diagnostics	10 283,76	100,00	10 283,76	55,00	100,00	5 656,07	45,00	100,00	4 627,69		100,00				
Etudes AVP	1 839,24	100,00	1 839,24	86,98	100,00	1 599,70	13,02	100,00	239,54		100,00				
Etudes PRO	3 999,24	100,00	3 999,24	63,00	100,00	2 519,52	37,00	100,00	1 479,72		100,00				
Assistance passation contrats de travaux	4 570,56	100,00	4 570,56	80,00	100,00	3 656,45	20,00	100,00	914,11		100,00				
VISA	5 713,20	100,00	5 713,20	80,00	100,00	4 570,56	20,00	100,00	1 142,64		100,00				
DET	20 567,52	16,67	3 427,91	80,00	16,67	2 742,33	20,00	16,67	685,58		16,67				
AOR	3 999,21			80,00			20,00								
Mission complémentaire DOE numérique	3 999,24			35,00			65,00								
VRD	9 200,00			10,00						90,00					
Total	64 171,97		29 833,91	20 744,63			9 089,28								
Montant cumulé note précédente			27 548,62	18 916,40			8 632,22								
Montant HT de la présente note			2 285,29	1 828,23			457,06								
Révision de prix de la présente note			275,14	197,44			77,70								
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :		EUR	2 560,43	2 025,67			534,76			0,00			0,00		
TVA : 10,0 %		EUR	256,05	202,57			53,48			0,00			0,00		
Total dû TTC :		EUR	2 816,48	2 228,24			588,24			0,00			0,00		
Domiciliations Bancaires				PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN					
			Banque	CA PROJEX			BNP PARIBAS			CREDIT MUTUEL					
			Code banque	16706			30004			15629					
			Code Guichet	05092			00515			02723					
			N° compte	50234770011			00010046091			00021059201					
			Clé RIB	62			07			40					

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2023-07-1629 du 31/07/2023

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Diagnostics	5 656,07	100,00	5 656,07	5 656,07	100,00					
Etudes AVP	1 599,70	100,00	1 599,70	1 599,70	100,00					
Etudes PRO	2 519,52	100,00	2 519,52	2 519,52	100,00					
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00	3 656,45	3 656,45	100,00					
VISA	4 570,56	100,00	4 570,56	70,56	100,00	4 500,00				
DET	16 454,02	16,67	2 742,33	142,33	16,67	2 600,00				
AOR	3 199,36									
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73									
VRD	920,00									
Total	39 975,41		20 744,63	13 644,63		7 100,00				
Montant cumulé note précédente			18 916,40	13 591,40		5 325,00				
Montant HT de la présente note			1 828,23	53,23		1 775,00				
Révision de prix de la présente note			197,44	197,44						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :			EUR 2 025,67	250,67		1 775,00		0,00		0,00
TVA :			EUR 202,57	25,07		177,50		0,00		0,00
Total dû TTC :			EUR 2 228,24	275,74		1 952,50		0,00		0,00
				PROJEX	L2F CONCEPT					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						