

Villeneuve d'Ascq, le 28 Août 2023

DEPARTEMENT DU NORD
51 Rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex

Code Comptable DEPANORD

Affaire N° : 000-21-1127

**DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de
réfection des étanchéités et isolation des toitures
terrasses traitement paysager des espaces extérieurs
des collèges et installation de panneaux solaires
photovoltaïques en autoconsommation**

SIRET Client : 22590001801244

N° de marché 2021-508751-000

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

Facture uniquement de révisions suite règlement reçu le 03/07/2023 de la facture n° 2023-04-165

Facture N° 2023-08-1907

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°11

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Mission DIAG (forfait)			
DIAG ITEM 1	6 960,24	100,00 100,00	6 960,24
DIAG ITEM 5	2 320,08	100,00 100,00	2 320,08
Total Mission DIAG (forfait)	9 280,32		9 280,32
Mission de base			
APS ITEM 1	6 798,21	100,00 100,00	6 798,21
APS ITEM 5	2 266,07		
APD ITEM 1	11 006,37	100,00 100,00	11 006,37
APD ITEM 5	3 668,78		
PRO ITEM 1	10 207,52	100,00 100,00	10 207,52
PRO ITEM 5	3 402,51		
ACT ITEM 1	5 567,63	100,00 100,00	5 567,63
ACT ITEM 5	1 855,88		
VISA ITEM 1	4 343,42	100,00 100,00	4 343,42
VISA ITEM 5	1 447,81		
DET ITEM 1	20 881,02	51,00 51,00	10 649,32
DET ITEM 5	6 960,34		
AOR ITEM 1	3 402,04		
AOR ITEM 5	1 134,01		
Total Mission de base	82 941,61		48 572,47
Mission complémentaire (forfait)			

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 28 Août 2023

DEPARTEMENT DU NORD
51 Rue Gustave Delory
59047 LILLE Cedex

Code Comptable DEPANORD

Affaire N° : 000-21-1127

**DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de
réfection des étanchéités et isolation des toitures
terrasses traitement paysager des espaces extérieurs
des collèges et installation de panneaux solaires
photovoltaïques en autoconsommation**

SIRET Client : 22590001801244

N° de marché 2021-508751-000

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

Facture uniquement de révisions suite règlement reçu le 03/07/2023 de la facture n° 2023-04-165

Facture N° 2023-08-1907

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°11

Élément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
OPC	20 160,00	54,00 54,00	10 886,40
Total Mission complémentaire (forfait)	20 160,00		10 886,40
Total	112 381,93	61,17 61,17	68 739,19
Révision de prix :	Montant révision cumulée 3 005,22	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 2 591,31	Montant cumulé note précédente 68 739,19	
	Montant HT de la présente note 413,91	Montant HT de la présente note 0,00	

Montant HT de la présente note d'honoraires :	413,91 EUR
TVA : 20,0 % :	82,78 EUR
Total dû TTC :	496,69 EUR

Conditions de paiement : A réception - Échéance : 28/08/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-1907

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-1907

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1127
DOUAL - Missions de MOe relatives aux travaux de réfection des étanchéités et isolation des toitures terrasses traitement paysager des espaces extérieurs des collèges et installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2021 I_{mo} : 119,10**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision <i>P:provisoire</i> <i>D:définitif</i>		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct						
09/2021	DIAG ITEM 1	6 960,24	60	4 176,14	121,40	D	0,017	70,99	4 247,13
09/2021	DIAG ITEM 1	6 960,24	-60	- 4 176,14	121,40	D	0,017	- 70,99	- 4 247,13
11/2021	DIAG ITEM 1	6 960,24	100	6 960,24	122,90	D	0,028	194,89	7 155,13
11/2021	DIAG ITEM 5	2 320,08	100	2 320,08	122,90	D	0,028	64,96	2 385,04
12/2021	APS ITEM 1	6 798,21	100	6 798,21	123,20	D	0,030	203,95	7 002,16
01/2022	APD ITEM 1	11 006,37	100	11 006,37	124,30	D	0,038	418,24	11 424,61
02/2022	PRO ITEM 1	10 207,52	100	10 207,52	124,60	D	0,040	408,30	10 615,82
03/2022	ACT ITEM 1	5 567,63	100	5 567,63	126,00	D	0,050	278,38	5 846,01
04/2022	VISA ITEM 1	4 343,42	20	868,68	126,10	D	0,050	43,43	912,11
04/2022	VISA ITEM 1	4 343,42	-20	- 868,68	126,10	D	0,050	- 43,43	- 912,11
04/2022	VISA ITEM 1	4 343,42	20	868,68	126,10	D	0,050	43,43	912,11
05/2022	VISA ITEM 1	4 343,42	20	868,68	126,80	D	0,055	47,78	916,46
06/2022	VISA ITEM 1	4 343,42	20	868,68	127,90	D	0,063	54,73	923,41
07/2022	VISA ITEM 1	4 343,42	20	868,69	128,40	D	0,067	58,20	926,89
08/2022	VISA ITEM 1	4 343,42	20	868,68	129,20	D	0,073	63,41	932,09
	Avancement Cumulé :	100,000000000							
04/2022	DET ITEM 1	20 881,02	10	2 088,10	126,10	D	0,050	104,41	2 192,51
04/2022	DET ITEM 1	20 881,02	-10	- 2 088,10	126,10	D	0,050	- 104,41	- 2 192,51
04/2022	DET ITEM 1	20 881,02	8,5	1 774,89	126,10	D	0,050	88,74	1 863,63
05/2022	DET ITEM 1	20 881,02	8,5	1 774,89	126,80	D	0,055	97,62	1 872,51
06/2022	DET ITEM 1	20 881,02	8,5	1 879,29	127,90	D	0,063	118,40	1 997,69
07/2022	DET ITEM 1	20 881,02	8,5	1 670,48	128,40	D	0,067	111,92	1 782,40
08/2022	DET ITEM 1	20 881,02	8,5	1 879,29	129,20	D	0,073	137,19	2 016,48
04/2023	DET ITEM 1	20 881,02	8	1 670,48	130,80	D	0,084	140,32	1 810,80
	Avancement Cumulé :	51,000000000							
04/2022	OPC	20 160,00	10	2 016,00	126,10	D	0,050	100,80	2 116,80
04/2022	OPC	20 160,00	-10	- 2 016,00	126,10	D	0,050	- 100,80	- 2 116,80
04/2022	OPC	20 160,00	9	1 814,40	126,10	D	0,050	90,72	1 905,12
05/2022	OPC	20 160,00	9	1 814,40	126,80	D	0,055	99,79	1 914,19
06/2022	OPC	20 160,00	9	1 814,40	127,90	D	0,063	114,31	1 928,71
07/2022	OPC	20 160,00	9	1 814,40	128,40	D	0,067	121,56	1 935,96
08/2022	OPC	20 160,00	9	1 814,40	129,20	D	0,073	132,45	1 946,85
04/2023	OPC	20 160,00	9	1 814,40	130,80	D	0,084	152,41	1 966,81
	Avancement Cumulé :	54,000000000							
Cumul général actuel :				68 739,18				3 241,71	71 980,89

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	68 739,19		3 005,22	71 744,41
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	68 739,19		2 591,31	71 330,50
	MONTANT RESTANT DU :	0,00		413,91	413,91

Affaire N°:	000-21-1127	0101000102
DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de réfection des étanchéités et isolation des toitures terrasses traitement paysager des espaces extérieurs des collèges et installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation		

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			AGENCE PHILIPPE THOMAS Co-traitant								
				Mandataire											
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Sous-groupe Mission DIAG (forfait)															
DIAG ITEM 1	6 960,24	100,00	6 960,24	100,00	100,00	6 960,24		100,00							
DIAG ITEM 5	4 239,76	100,00	4 239,76	54,72	100,00	2 320,08	45,28	100,00	1 919,68						
Sous-groupe Mission DIAG (forfait)			11 200,00			9 280,32			1 919,68						

Sous-groupe Mission de base															
APS ITEM 1	6 798,21	100,00	6 798,21	100,00	100,00	6 798,21		100,00							
APS ITEM 5	5 445,85			41,61			58,39								
APD ITEM 1	11 006,37	100,00	11 006,37	100,00	100,00	11 006,37		100,00							
APD ITEM 5	6 220,02			58,98			41,02								
PRO ITEM 1	10 207,52	100,00	10 207,52	100,00	100,00	10 207,52		100,00							
PRO ITEM 5	6 605,36			51,51			48,49								
ACT ITEM 1	5 567,63	100,00	5 567,63	100,00	100,00	5 567,63		100,00							
ACT ITEM 5	3 146,43			58,98			41,02								
VISA ITEM 1	4 343,42	100,00	4 343,42	100,00	100,00	4 343,42		100,00							
VISA ITEM 5	2 091,28			69,23			30,77								
DET ITEM 1	20 881,02	51,00	10 649,32		51,00	10 649,32		51,00							
DET ITEM 5	13 359,98			52,10			47,90								
AOR ITEM 1	3 402,04			100,00				5,00							
AOR ITEM 5	1 782,02			63,64			36,36								
Sous-groupe Mission de base			48 572,47			48 572,47									

Sous-groupe Mission complémentaire (forfait)															
OPC	20 160,00	54,00	10 886,40	100,00	54,00	10 886,40		54,00							
Sous-groupe Mission complémentaire (forfait)			10 886,40			10 886,40									

Total	132 217,15		70 658,87			68 739,19		1 919,68							
--------------	------------	--	-----------	--	--	-----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Répartition entre les co-traitants

Annexe n° : 2023-08-1907 du 28/08/2023

Affaire N°: 000-21-1127 0101000102
DOUAI - Missions de MOe relatives aux travaux de réfection des étanchéités et isolation des toitures terrasses traitement paysager des espaces extérieurs des collèges et installation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation

Références contrat : N° de la consultation : 202001302

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			AGENCE PHILIPPE THOMAS								
				Mandataire			Co-traitant								
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Montant cumulé note précédente			70 658,87			68 739,19			1 919,68						
Montant HT de la présente note															
Révision de prix de la présente note			413,91			413,91									

Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :	EUR	413,91	413,91	0,00	0,00	0,00
TVA : 20,0 %	EUR	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00
Total dû TTC :	EUR	496,69	496,69	0,00	0,00	0,00
Domiciliations Bancaires	Banque CA PROJEX Code banque 16706 Code Guichet 05092 N° compte 50234770011 Clé RIB 62			AGENCE PHILIPPE THO...		