

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue
Georges Clémenceau
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Facturation qui concerne la facture du sous traitant à paiement direct n° 156NE2023000696 du 31/05/2023

Facture N° 2023-08-2094

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°65

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE FERME - Réhabilitation de 192 logements collectifs - Quartier Clémenceau			
Etudes de diagnostic "Technique"	21 650,00	100,00 100,00	21 650,00
Etudes d'Avant-Projets Sommaires	15 070,00	100,00 100,00	15 070,00
Etudes d'Avant-Projets Définitifs	20 520,00	100,00 100,00	20 520,00
Permis de Construire ou de Démolir	2 300,00	100,00 100,00	2 300,00
Etudes de Projet	51 320,00	100,00 100,00	51 320,00
Assistance Passation Contrats Travaux	18 300,00	100,00 100,00	18 300,00
VISA - 10% OS Bâtiment	2 080,00	100,00 100,00	2 080,00
VISA - 70% Avct trvx	14 560,00	100,00 100,00	14 560,00
VISA - 20% Prop complémentaire	4 160,00	100,00 100,00	4 160,00
DET - 10% OS Bâtiment	8 330,00	100,00 100,00	8 330,00
DET - 70% Avct trvx	58 310,00	100,00 100,00	58 310,00
DET - 20% Prop complémentaire	16 660,00	100,00 100,00	16 660,00
AOR	14 200,00	100,00 100,00	14 200,00
DOE	1 900,00	100,00 100,00	1 900,00
PA - 50% 6 mois après 1ère réception	1 100,00	100,00 100,00	1 100,00
PA - 50% constat PA	1 100,00	100,00 100,00	1 100,00
AVENANT			
Etudes de Projet	28 590,00	100,00 100,00	28 590,00
VISA - 10% OS Bâtiment	680,00	100,00 100,00	680,00

Suite de la facture page 2

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue
Georges Clémenceau
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Facturation qui concerne la facture du sous traitant à paiement direct n° 156NE2023000696 du 31/05/2023

Facture N° 2023-08-2094

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°65

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
VISA - 70% Avct	4 760,00	100,00 100,00	4 760,00
VISA - 20% Prop complémentaire	1 360,00	66,67 66,67	906,67
Total TRANCHE FERME - Réhabilitation de 192 logements collectifs	286 950,00		286 496,67
TRANCHE FERME - Réhabilitation de 56 logements collectifs - Quartier Clémenceau			
Etudes de diagnostic "Technique"	6 700,00	100,00 100,00	6 700,00
Etudes d'Avant-Projets Sommaires	4 100,00	100,00 100,00	4 100,00
Etudes d'Avant-Projets Définitifs	5 700,00	100,00 100,00	5 700,00
Permis de Construire ou de Démolir	700,00	100,00 100,00	700,00
Total TRANCHE FERME - Réhabilitation de 56 logements collectifs	17 200,00		17 200,00
TRANCHE FERME - Construction de 15 logements collectifs et 13 places de stationnements - Rue Arago			
Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)	1 000,00	100,00 100,00	1 000,00
Permis de Construire ou de Démolir	500,00	100,00 100,00	500,00
Total TRANCHE FERME - Construction de 15 logements collectifs et	1 500,00		1 500,00
TRANCHE FERME - Construction de 54 logements collectifs, réalisation de 204 places de stationnements et 45 garages en boxe - Rue			
Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)	6 800,00	100,00 100,00	6 800,00
Permis de Construire ou de Démolir	1 500,00	100,00 100,00	1 500,00
Total TRANCHE FERME - Construction de 54 logements collectifs, r	8 300,00		8 300,00
TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation de 56 logements collectifs - Quartier Clémenceau			

Suite de la facture page 3

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue
Georges Clémenceau
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Facturation qui concerne la facture du sous traitant à paiement direct n° 156NE2023000696 du 31/05/2023

Facture N° 2023-08-2094

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°65

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Etudes de Projet	14 420,00	100,00 100,00	14 420,00
Assistance Passation Contrats Travaux	5 200,00	100,00 100,00	5 200,00
VISA - 10% OS Bâtiment	600,00	100,00 100,00	600,00
VISA - 70% Avct trvx	4 200,00	100,00 100,00	4 200,00
VISA - 20% Prop complémentaire	1 200,00	100,00 100,00	1 200,00
DET - 10% OS Bâtiment	2 395,00	100,00 100,00	2 395,00
DET - 70% Avct trvx	16 765,00	100,00 100,00	16 765,00
DET - 20% Prop complémentaire	4 790,00	100,00 100,00	4 790,00
AOR	1 860,00	100,00 100,00	1 860,00
DOE	70,00	100,00 100,00	70,00
PA - 50% 6 mois après 1ère réception	35,00	100,00 100,00	35,00
PA - 50% constat PA	35,00	100,00 100,00	35,00
AVENANT			
Assistance Passation Contrat Travaux	840,00	100,00 100,00	840,00
VISA - 10% OS Bâtiment	91,00	100,00 100,00	91,00
VISA - 70% Avct	637,00	100,00 100,00	637,00
VISA - 20% Prop complémentaire	182,00	100,00 100,00	182,00
DET - 10% OS Bâtiment	287,00	100,00 100,00	287,00
DET - 70% Avct trvx	2 009,00	100,00 100,00	2 009,00
DET - 20% Prop complémentaire	574,00	100,00 100,00	574,00
Régularisation marché	- 14 420,00	100,00 100,00	- 14 420,00
Total TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation de 56 logemen	41 770,00		41 770,00
TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements collectifs et 13 places de stationnement - Rue Arago			

Suite de la facture page 4

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue
Georges Clémenceau
MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Facturation qui concerne la facture du sous traitant à paiement direct n° 156NE2023000696 du 31/05/2023

Facture N° 2023-08-2094

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°65

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements collectifs et 13 places de stationnement - Rue Arago			
Etudes de Projet	2 100,00	100,00 100,00	2 100,00
Assistance Passation Contrat Travaux	1 200,00	100,00 100,00	1 200,00
VISA - 10% OS Bâtiment	130,00	100,00 100,00	130,00
VISA - 70% Avct trvx	910,00	100,00 100,00	910,00
VISA - 20% Prop complémentaire	260,00	100,00 100,00	260,00
DET - 10% OS Bâtiment	410,00	100,00 100,00	410,00
DET - 70% Avct trvx	2 870,00	100,00 100,00	2 870,00
DET - 20% Prop complémentaire	820,00	100,00 100,00	820,00
AOR	800,00	100,00 100,00	800,00
DOE	100,00	100,00 100,00	100,00
PA - 50% 6 mois après 1ère réception	50,00	100,00 100,00	50,00
PA - 50% constat PA	50,00	100,00 100,00	50,00
AVENANT : Annulation mission	- 9 700,00	100,00 100,00	- 9 700,00
Total TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements			
AVENANT 1 - DEMOLITION			
Etude d'APD de la démolition	6 500,00	100,00 100,00	6 500,00
Permis de démolir	1 500,00	100,00 100,00	1 500,00
Etudes de projet de démolition	3 500,00	100,00 100,00	3 500,00
Assistance passation contrats de travaux de démolition	2 400,00	100,00 100,00	2 400,00

Suite de la facture page 5

Agence : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

Siège social : 30 Place Salvador Allende - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - + 33 3.20.47.03.01

PROJEX S.A.S à capital variable - RCS LILLE METROPOLE 381 007 624

www.groupe-projex.fr

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

PARTENORD HABITAT
27, boulevard Vauban
BP 309
59020 LILLE Cedex

Code Comptable PARTENOR

Affaire N° : 15-1185

**LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue
Georges Clémenceau
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE**

SIRET Client : 37807214400017

Références contrat : NUMERO DE MARCHÉ : 2015/0271

Facturation qui concerne la facture du sous traitant à paiement direct n° 156NE2023000696 du 31/05/2023

Facture N° 2023-08-2094

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°65

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Examen et visa des études	1 500,00	66,67 100,00	1 500,00
Direction exécution des contrats de travaux de démolition	11 000,00	28,57 43,27	4 759,52
Assistance lors des opérations de réception des travaux de démolition	1 200,00		
Dossier des ouvrages exécutés démolition	300,00		
OPC des marchés liés à la démolition	3 000,00	28,57 28,57	857,14
Total AVENANT 1 - DEMOLITION	30 900,00		21 016,66
Total	386 620,00	96,78 97,33	376 283,33
Révision de prix :	Montant révision cumulée 13 903,40	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 13 903,40	Montant cumulé note précédente 374 166,67	
	Montant HT de la présente note 0,00	Montant HT de la présente note 2 116,66	
Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct			2 116,66

Montant HT de la présente note d'honoraires :	2 116,66 EUR
TVA : 20,0 % :	423,33 EUR
Total dû TTC :	2 539,99 EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 8 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2094

Affaire N°:	15-1185	0101000114
LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue Georges Clémenceau		
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE		

Références contrat : NUMERO DE MARCHE : 2015/0271

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Sous-groupe AVENANT 1 - DEMOLITION										
Etude d'APD de la démolition	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00					
Permis de démolir	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00					
Etudes de projet de démolition	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00					
Assistance passation contrats de travaux de démolition	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00					
Examen et visa des études	1 500,00	100,00	1 500,00	1 000,00	100,00	500,00				
Direction exécution des contrats de travaux de démolition	11 000,00	43,27	4 759,52	3 142,86	27,64	1 616,66				
Assistance lors des opérations de réception des travaux de démolition	1 200,00									
Dossier des ouvrages exécutés démolition	300,00									
OPC des marchés liés à la démolition	3 000,00	28,57	857,14	857,14	28,57					
Total sous-groupe AVENANT 1 - DEMOLITION			21 016,66	18 900,00		2 116,66				
Sous-groupe TRANCHE CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation de 56 logements										
collectifs - Quartier Clémenceau										
Etudes de Projet	14 420,00	100,00	14 420,00	14 420,00	100,00					
Assistance Passation Contrats Travaux	5 200,00	100,00	5 200,00	5 200,00	100,00					
VISA - 10% OS Bâtiment	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00					
VISA - 70% Avct trvx	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00					
VISA - 20% Prop complémentaire	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00					
DET - 10% OS Bâtiment	2 395,00	100,00	2 395,00	2 395,00	100,00					
DET - 70% Avct trvx	16 765,00	100,00	16 765,00	16 765,00	100,00					
DET - 20% Prop complémentaire	4 790,00	100,00	4 790,00	4 790,00	100,00					
AOR	1 860,00	100,00	1 860,00	1 860,00	100,00					
DOE	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00					
PA - 50% 6 mois après 1ère réception	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00					
PA - 50% constat PA	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00					
AVENANT										
Assistance Passation Contrat Travaux	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00					
VISA - 10% OS Bâtiment	91,00	100,00	91,00	91,00	100,00					
VISA - 70% Avct	637,00	100,00	637,00	637,00	100,00					
VISA - 20% Prop complémentaire	182,00	100,00	182,00	182,00	100,00					
DET - 10% OS Bâtiment	287,00	100,00	287,00	287,00	100,00					
DET - 70% Avct trvx	2 009,00	100,00	2 009,00	2 009,00	100,00					
DET - 20% Prop complémentaire	574,00	100,00	574,00	574,00	100,00					
Régularisation marché	- 14 420,00	100,00	- 14 420,00	- 14 420,00	100,00					
Total sous-groupe TRANCHE			41 770,00	41 770,00						
CONDITIONNELLE N° 1 - Réhabilitation d										
Sous-groupe TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements										
collectifs et 13 places de stationnement - Rue Arago										
TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de 15 logements collectifs et 13 places de stationnement - Rue Arago										
Etudes de Projet	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00					
Assistance Passation Contrat Travaux	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00					

Affaire N°:	15-1185	0101000114
LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue Georges Clémenceau		
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE		

Références contrat : NUMERO DE MARCHÉ : 2015/0271

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
VISA - 10% OS Bâtiment	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00					
VISA - 70% Avct trvx	910,00	100,00	910,00	910,00	100,00					
VISA - 20% Prop complémentaire	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00					
DET - 10% OS Bâtiment	410,00	100,00	410,00	410,00	100,00					
DET - 70% Avct trvx	2 870,00	100,00	2 870,00	2 870,00	100,00					
DET - 20% Prop complémentaire	820,00	100,00	820,00	820,00	100,00					
AOR	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00					
DOE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
PA - 50% 6 mois après 1ère réception	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00					
PA - 50% constat PA	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00					
AVENANT : Annulation mission	- 9 700,00	100,00	- 9 700,00	- 9 700,00	100,00					
Total sous-groupe TRANCHE										
CONDITIONNELLE N° 2 - Construction de										
Sous-groupe TRANCHE FERME - Construction de 15 logements collectifs et 13										
places de stationnements - Rue Arago										
Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00					
Permis de Construire ou de Démolir	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00					
Total sous-groupe TRANCHE FERME -			1 500,00	1 500,00						
Construction de 15 logements c										
Sous-groupe TRANCHE FERME - Construction de 54 logements collectifs,										
réalisation de 204 places de stationnements et 45 garages e										
Etudes d'Avant-Projets (bâtiment et infrastructure)	6 800,00	100,00	6 800,00	6 800,00	100,00					
Permis de Construire ou de Démolir	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00					
Total sous-groupe TRANCHE FERME -			8 300,00	8 300,00						
Construction de 54 logements c										
Sous-groupe TRANCHE FERME - Réhabilitation de 192 logements collectifs -										
Quartier Clémenceau										
Etudes de diagnostic "Technique"	21 650,00	100,00	21 650,00	21 650,00	100,00					
Etudes d'Avant-Projets Sommaires	15 070,00	100,00	15 070,00	15 070,00	100,00					
Etudes d'Avant-Projets Définitifs	20 520,00	100,00	20 520,00	20 520,00	100,00					
Permis de Construire ou de Démolir	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00					
Etudes de Projet	51 320,00	100,00	51 320,00	51 320,00	100,00					
Assistance Passation Contrats Travaux	18 300,00	100,00	18 300,00	18 300,00	100,00					
VISA - 10% OS Bâtiment	2 080,00	100,00	2 080,00	2 080,00	100,00					
VISA - 70% Avct trvx	14 560,00	100,00	14 560,00	14 560,00	100,00					
VISA - 20% Prop complémentaire	4 160,00	100,00	4 160,00	4 160,00	100,00					
DET - 10% OS Bâtiment	8 330,00	100,00	8 330,00	8 330,00	100,00					
DET - 70% Avct trvx	58 310,00	100,00	58 310,00	58 310,00	100,00					
DET - 20% Prop complémentaire	16 660,00	100,00	16 660,00	16 660,00	100,00					
AOR	14 200,00	100,00	14 200,00	14 200,00	100,00					
DOE	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00					
PA - 50% 6 mois après 1ère réception	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00					
PA - 50% constat PA	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00					
AVENANT										

Affaire N°: 15-1185 0101000114
LOOS - 248 logements - Quartier Clémenceau - Rue Georges Clémenceau
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE

Références contrat : NUMERO DE MARCHÉ : 2015/0271

Élément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	GINGER DELEO SAS					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Etudes de Projet	28 590,00	100,00	28 590,00	28 590,00	100,00					
VISA - 10% OS Bâtiment	680,00	100,00	680,00	680,00	100,00					
VISA - 70% Avct	4 760,00	100,00	4 760,00	4 760,00	100,00					
VISA - 20% Prop complémentaire	1 360,00	66,67	906,67	906,67	66,67					
Total sous-groupe TRANCHE FERME - Réhabilitation de 192 logement				286 496,67	286 496,67					
Sous-groupe TRANCHE FERME - Réhabilitation de 56 logements collectifs - Quartier Clémenceau										
Etudes de diagnostic "Technique"	6 700,00	100,00	6 700,00	6 700,00	100,00					
Etudes d'Avant-Projets Sommaires	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00					
Etudes d'Avant-Projets Définitifs	5 700,00	100,00	5 700,00	5 700,00	100,00					
Permis de Construire ou de Démolir	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00					
Total sous-groupe TRANCHE FERME - Réhabilitation de 56 logements				17 200,00	17 200,00					
Total	386 620,00		376 283,33	374 166,67		2 116,66				
Montant cumulé note précédente			374 166,67	374 166,67						
Montant HT de la présente note			2 116,66			2 116,66				
Révision de prix de la présente note										
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :				EUR 2 116,66	0,00	2 116,66	0,00		0,00	
TVA :				EUR 423,33	0,00	423,33	0,00		0,00	
Total dû TTC :				EUR 2 539,99	0,00	2 539,99	0,00		0,00	
				PROJEX	GINGER DELEO SAS					
Domiciliations Bancaires				Banque CA PROJEX						
				Code banque 16706						
				Code Guichet 05092						
				N° compte 50234770011						
				Clé RIB 62						