

Villeneuve d'Ascq, le 31 Août 2023

Maisons et Cités
Comptabilité Fournisseurs
167 Rue des Foulons
CS 60049
59501 DOUAI Cedex

Code Comptable SOGINORP
Affaire N° : 000-21-1271

DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche
optionnelle 23 logements

N° de marché 050046

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Situation à fin août 2023.

Facture N° 2023-08-2160

Le numéro de facture est à rappeler impérativement lors du règlement.

Situation N°11

Elément de mission	Honoraires HT Base	% Avancement Précédent Cumulé	Montant Cumulé HT
Diagnostics	5 656,07	100,00 100,00	5 656,07
Etudes AVP	1 599,70	100,00 100,00	1 599,70
Etudes PRO	2 519,52	100,00 100,00	2 519,52
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00 100,00	3 656,45
VISA	4 570,56	100,00 100,00	4 570,56
DET	16 454,02	16,67 20,83	3 427,91
AOR	3 199,36	4,17	133,30
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73		
VRD	920,00		
Total	39 975,41	51,89 53,94	21 563,51
Révision de prix :	Montant révision cumulée 1 860,30	Montant de base :	
	Montant cumulé note précédente 1 768,59	Montant cumulé note précédente	20 744,63
	Montant HT de la présente note 91,71	Montant HT de la présente note	818,88

Dont Sous-Traitant(s) à paiement Direct 750,00

Montant HT de la présente note d'honoraires :	910,59EUR
TVA : 10,0 % :	91,06EUR
Total dû TTC :	1 001,65EUR

Conditions de paiement : 30 jours à réception de facture - Echéance : 30/09/2023

Pas d'escompte pour règlement anticipé. Taux de pénalité en cas de retard de paiement : taux de refinancement de la Banque centrale européenne + 10 points.
En cas de retard de paiement, l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement est de 40 euros.

N° TVA Intracommunautaire : FR07381007624

N° de facture à rappeler impérativement lors du règlement : 2023-08-2160

ANNEXE A LA FACTURE 2023-08-2160

CALCUL DES HONORAIRES

Affaire N° 000-21-1271
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Calculs de révision fondés sur la valeur des derniers indices connus .

Formule de calcul : **0,150 + 0,850 * (Im/I_{mo})**

Index : **ING base 100 en 2010 : 01/2019** I_{Mo} : **115,30**

Mois d'exécution	Elément de mission			Montant HT hors révision	Index du mois	Coefficient de révision		Montant révision HT	Montant révisé HT
	Libellé	Montant	Avanct			P:provisoire D:définitif			
09/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	121,40	D	0,045	254,52	5 910,59
10/2021	Diagnostics	5 656,07	-100	- 5 656,07	122,30	D	0,052	- 294,12	- 5 950,19
10/2021	Diagnostics	5 656,07	100	5 656,07	122,30	D	0,052	294,12	5 950,19
09/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	121,40	D	0,045	35,99	835,84
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	-50	- 799,85	122,30	D	0,052	- 41,59	- 841,44
10/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,30	D	0,052	41,59	841,44
11/2021	Etudes AVP	1 599,70	50	799,85	122,90	D	0,056	44,79	844,64
	Avancement Cumulé :		100						
02/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	124,60	D	0,069	86,92	1 346,68
03/2022	Etudes PRO	2 519,52	50	1 259,76	126,00	D	0,079	99,52	1 359,28
	Avancement Cumulé :		100						
01/2023	Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100	3 656,45	131,00	D	0,116	424,15	4 080,60
04/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,80	D	0,114	130,26	1 272,90
05/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,50	D	0,112	127,98	1 270,62
06/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,50	D	0,112	127,98	1 270,62
07/2023	VISA	4 570,56	25	1 142,64	130,50	P	0,112	127,98	1 270,62
	Avancement Cumulé :		100						
04/2023	DET	16 454,02	4,16659	685,57	130,80	D	0,114	78,16	763,73
05/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,50	D	0,112	76,79	762,37
06/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,50	D	0,112	76,79	762,37
07/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,50	P	0,112	76,79	762,37
08/2023	DET	16 454,02	4,16667	685,58	130,50	P	0,112	76,79	762,37
	Avancement Cumulé :		20,83327						
08/2023	AOR	3 199,3616645829166	133,30	133,30	130,50	P	0,112	14,93	148,23
	Avancement Cumulé :		4,16645829166						
Cumul général actuel :				21 563,49				1 860,31	23 423,80

Facture Emise :	TOTAL HONORAIRES HT :	21 563,51		1 860,30	23 423,81
	HONORAIRES DEJA FACTURES :	20 744,63		1 768,59	22 513,22
	MONTANT RESTANT DU :	818,88		91,71	910,59

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément De Mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX			PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN					
				Titulaire			Co-traitant			Co-traitant					
				Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant	Rep	Avct	Montant
Diagnostics	10 283,76	100,00	10 283,76	55,00	100,00	5 656,07	45,00	100,00	4 627,69		100,00				
Etudes AVP	1 839,24	100,00	1 839,24	86,98	100,00	1 599,70	13,02	100,00	239,54		100,00				
Etudes PRO	3 999,24	100,00	3 999,24	63,00	100,00	2 519,52	37,00	100,00	1 479,72		100,00				
Assistance passation contrats de travaux	4 570,56	100,00	4 570,56	80,00	100,00	3 656,45	20,00	100,00	914,11		100,00				
VISA	5 713,20	100,00	5 713,20	80,00	100,00	4 570,56	20,00	100,00	1 142,64		100,00				
DET	20 567,52	20,83	4 284,89	80,00	20,83	3 427,91	20,00	20,83	856,98		20,83				
AOR	3 999,21	4,17	166,63	80,00	4,17	133,30	20,00	4,17	33,33		4,17				
Mission complémentaire DOE numérique	3 999,24			35,00			65,00			90,00					
VRD	9 200,00			10,00											
Total	64 171,97		30 857,52	21 563,51			9 294,01								
Montant cumulé note précédente			29 833,94	20 744,63			9 089,31								
Montant HT de la présente note			1 023,58	818,88			204,70								
Révision de prix de la présente note			114,63	91,71			22,92								
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de : EUR 1 138,21 910,59 227,62 0,00 0,00															
TVA : 10,0 % EUR 113,82 91,06 22,76 0,00 0,00															
Total dû TTC : EUR 1 252,03 1 001,65 250,38 0,00 0,00															
Domiciliations Bancaires			Banque CA PROJEX	PIERRE LOUIS CARLIER			ALTERN								
			Code banque 16706	BNP PARIBAS			CREDIT MUTUEL								
			Code Guichet 05092	30004			15629								
			N° compte 50234770011	00515			02723								
			Clé RIB 62	00010046091			00021059201								
				07			40								

Répartition entre les sous-traitants
Annexe n° : 2023-08-2160 du 31/08/2023

Affaire N°: 000-21-1271 0101000102
DOUAI - Corons verts mouchonnières - tranche optionnelle
23 logements

Références contrat : Marché n° 050046 Tranche optionnelle 23 logements

Elément de mission	Honoraires HT	Avct	Montant cumulé	PROJEX	L2F CONCEPT					
				Montant	Avct	Montant	Avct	Montant	Avct	Montant
Diagnostics	5 656,07	100,00	5 656,07	5 656,07						
Etudes AVP	1 599,70	100,00	1 599,70	1 599,70						
Etudes PRO	2 519,52	100,00	2 519,52	2 519,52						
Assistance passation contrats de travaux	3 656,45	100,00	3 656,45	3 656,45						
VISA	4 570,56	100,00	4 570,56	70,56	100,00	4 500,00				
DET	16 454,02	20,83	3 427,91	177,91	20,83	3 250,00				
AOR	3 199,36	4,17	133,30	33,30	4,17	100,00				
Mission complémentaire DOE numérique	1 399,73									
VRD	920,00									
Total	39 975,41		21 563,51	13 713,51		7 850,00				
Montant cumulé note précédente			20 744,63	13 644,63		7 100,00				
Montant HT de la présente note			818,88	68,88		750,00				
Révision de prix de la présente note			91,71	91,71						
Arrêtée la présente répartition à la somme HT de :			EUR 910,59	160,59		750,00		0,00		0,00
TVA :			EUR 91,06	16,06		75,00		0,00		0,00
Total dû TTC :			EUR 1 001,65	176,65		825,00		0,00		0,00
				PROJEX	L2F CONCEPT					
Domiciliations Bancaires			Banque Code banque Code Guichet N° compte Clé RIB	CA PROJEX 16706 05092 50234770011 62						